
Fra: Ivar Hjelland <Ivar.Hjelland@hfk.no>
Sendt: 14. juni 2018 14:12
Til: Tone Margrethe Bærland Furustøl
Kopi: Lyder Konrad Leithaug; Roald Orvedal; Svein Ove Steffensen
Emne: SV: ArkivsakID 18/1560 - Bussanlegg Knarvik

Hei.

Vi har tidligere registrert på nettsidene til Lindås kommune at saken har blitt tildelt saksnummer og saksbehandler.

Siden vi hittil ikke har hørt noe, har vi regnet med at saken er kurant og at den ville bli behandlet i løpet av 3 uker.

Det er slik at det blir bytte av bussoperatør i august 2018, med utskifting til nye busser. Den nye bussoperatøren skal installere ny buss vaskemaskin inne i den nåværende vaskehallen. Dette påkrever at vaskehallen må forlenges noe.

Det er krav om at bussene skal vaskes både innvendig og utvendig.

Den nye vaskemaskinen vil ankomme i august. Dersom tilbygget til vaskehallen ikke kan ferdigstilles i september, vil bussene ikke kunne renholdes på tilfredsstillende måte.

Vi må innrømme at vi kommer ut for vanskeligheter, dersom saken drar ut i tid.

Vi er derfor villig til å snu oss rundt i alle retninger for å komme videre.

I første omgang lurar vi på om det er formelle forhold eller mangler som hindrer at søknaden kan behandles, eller om det er forhold som krever dispensasjon e.l..

Kan vi i første omgang få et hint om dette. Håper dere har forståelse for at vi er nokså presset på tid.

Dersom det kan være en løsning å dele opp søknaden i flere trinn, kan vi gjøre dette for å komme i gang.

- I første omgang er det nødvendig å komme i gang med betongarbeider ifm forsterking av fundamenter etc. før fellesferien
- I neste omgang er det planlagt å montere stålkonstruksjoner i august

Av hensyn til den stramme fremdriften, har vi vært nødt til å sende inn søknad med en gang. Vår rammeleverandør Recover AS er oppført som ansvarlig for utførelsen.

Recover AS har tilknyttet seg kompetente underleverandører, som foretar detaljprosjektering.

Vi er også helt avhengig av at Lindås kommune vil samarbeide om saken.

MVH

Ivar Hjelland

Fra: Tone Margrethe Bærland Furustøl <tone.furustol@lindas.kommune.no>
Sendt: 14. juni 2018 10:36
Til: Ivar Hjelland <Ivar.Hjelland@hfk.no>
Emne: SV: ArkivsakID 18/1560 - Bussanlegg Knarvik

Hei.

Vi har sett på dykkar søknad i eit trinn og har avdekka fleire forhold som gjer at dette ikkje er ei 3 vekers sak.

Vi kommer med skriftleg brev med meir utgreiing ila. neste veke.

Tone Furustøl | rådgjevar byggesak

E-post: tone.furustol@lindas.kommune.no | Telefon: +47 56 37 54 01

Kundesenter: +47 56 37 50 00 | Heimeside: www.lindas.kommune.no



LINDÅS KOMMUNE

Fra: Ivar Hjelland [<mailto:Ivar.Hjelland@hfk.no>]

Sendt: 13. juni 2018 15:34

Til: Tone Margrethe Bærland Furustøl

Kopi: Lyder Konrad Leithaug

Emne: ArkivsakID 18/1560 - Bussanlegg Knarvik

ArkivsakID 18/1560

Gnr/Bnr 185/100

Bussanlegg Knarvik

Søknad ble sendt inn 16.05.2018. Når kan vi forvente svar på søknaden.

Saken gjelder et mindre tilbygg på vaskehall for busser. Vi har en entreprenør som venter på å få starte opp.

Det er viktig for oss å få utført disse arbeidene nå i sommer, slik at tilbygget kan stå ferdig i september.

Vi er redd for at dersom vi ikke kommer i gang tidnok, kan det komme til å ramme busstrafikken i kommunen.

Håper på snarlig tilbakemelding.

På vegne av Lyder Konrad Leithaug, som er bortreist denne uken.

Mvh

Ivar Hjelland

Fagansvarlig RIB/prosjektleder

Dir.tlf. +47 55239589

Faks. +47 55239519

Mob.: +47 951-84023

E-mail: ivar.hjelland@hfk.no



HORDALAND
FYLKESKOMMUNE

Eigedomsavdelinga

Agnes Mowinckels gate 5

Postboks 7900, 5020 Bergen

NORWAY

www.hordaland.no

