



Nasjonal kommunikasjonsmyndighet - NKOM  
seksjonssjef Ørnulf Storm  
Postboks 93  
4791 LILLESAND

Referanser:  
Dykkar: 1603265-4 - 40  
Vår: 16/3096 - 18/31341

Saksbehandler:  
Ole Jakob Aarland  
ole.jakob.aarland@lindas.kommune.no

Dato:  
15.10.2018

## Anmodning om utbetaling av tilskudd

Vi viser til tildelingsbrev av 26.09.16 og tilleggsutbetaling av 28.11.2016 der vi i sum tildeles kr 9.192.500.

Som tidligere meddelt er midlene fordelt over to anbudsrunder. Den første runden endte med tildeling til

<b>Leverandør</b>	<b>Kontraktssum</b>
Telenor Norge AS	kr 2 936 199
Bergen Fiber AS	kr 4 418 750
Nettstar AS	kr 1 488 798
	kr 8 843 747

Tallene over omfatter tilleggsavtaler (det er utvidelser i områdene Hopsdal, Hodnesdal, Kårdal-Risa og Sæveråsvegen-Vabø med til sammen 31 husstander.) Arbeidene vil i det alt vesentlige bli ferdigstilte og fakturert innen utgangen av 2018.

Vi ber derfor om utbetaling av kr 5.300.000 til vår konto 3201.05.89311.

Den andre anbudsrunden, der resterende tilskuddsmidler fra Nkom og kommunens egenkapital setter rammen kr 7.500.000, ligger p.t. på Doffin/KGV (se <https://www.mercell.com/nb-no/anbud/90594560/182253-utbygging-bredbaand-lindaas-kommune-2018-anbud.aspx#fileslist>) med anbudsåpning 1. oktober og tildeling innen årsskiftet. Arbeidet forventes ferdigstilt i løpet av 2019.

Med helsing

Ole Jakob Aarland  
rådgiver

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.*



**Mottakere:**

Nasjonal  
kommunikasjonsmyndighet - NKOM

Postboks 93

4791

LILLESAND