



Kontrollutvalet i Lindås

Referanser:
Dykkar:
Vår: 14/6394 - 14/21609

Saksbehandlar:
Tove Mette Arnø Fyllingen
ftm@lindas.kommune.no

Dato:
23.09.2014

Forvaltningsrevisjon brannstasjon Lindås kommune

Vedlagt følgjer vedtak.

Med helsing
Tove Mette Arnø Fyllingen
avdelingsleiar

Dokumentet er signert elektronisk.



SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
068/14	Kommunestyret	PS	18.09.2014

Saksbehandlar	ArkivsakID
Tove Mette Arnø Fyllingen	14/6394

Forvaltningsrevisjon brannstasjon Lindås kommune

Vedlegg:

Særutskrift 02.09.14 forv rev brannstasjon Lindås konr utval
Lindås kom brannstasjonsrapport endeleg

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet sitt forslag til vedtak i kommunestyret:

Kommunestyret ser svært alvorleg på manglande og til dels feil informasjon til folkevalde organ i saka om ny brannstasjon.

Revisjonen har dokumentert den manglande prosjektstyringa som er i Lindås kommune, noko kommunestyret synes er kritikkverdig og alvorleg.

Kommunestyret ser det som viktig at rådmann prioriterer å få etablert rutinar og styringssystem som sikrar at framtidige investeringsprosjekt får ei god planlegging og gjennomføring.

Kommunestyret meiner at prosessen med å etablere ein ny brannstasjon var prega av hastverk, mangelfull informasjon, motstridane opplysningar og manglande dokumentasjon knytt til sentrale avgjerder. Desse manglane i prosessen har etter Kommunestyret si vurdering ført til at etableringa av ny brannstasjon ikkje blei gjennomført i samsvar med krav til god prosjektstyring, eller i samsvar med krava i kommunelova knytt til forsvarleg saksutgreiing og vedtaksoppfølging, eller retningslinjer for god internkontroll.

Kommunestyret meiner difor at rådmann må dokumentere overfor kommunestyret at brann- og redningsberedskap er tilfredsstillande ivareteke.

Kommunestyret sluttar seg til revisjonen sine konklusjonar og forslag til tiltak.

Kommunestyret - 068/14

KO - behandling:

Deloitte v/Silje Sivertsen orienterte i starten av saka.

Framlegg om endring av siste avsnitt i rådmannen sitt framlegg til vedtak

Kommunestyret sluttar seg til revisjonen sine konklusjonar og forslag til tiltak bed rådmannen gjennomføre desse.

Framlegg om tillegg til rådmannen sitt framlegg til vedtak, siste avsnitt.

Kommunestyret bed difor rådmann om å leggja fram dokumentasjon påat brann- og

redningsberedskap er tilfredsstillande ivaretekemed plassering av brannstasjon på Ikenberget.

Framlegget vart samrøystes vedteke.

KO - vedtak:

Kommunestyret ser svært alvorleg på manglande og til dels feil informasjon til folkevalde organ i saka om ny brannstasjon. Revisjonen har dokumentert den manglande prosjektstyringa som er i Lindås kommune, noko kommunestyret synes er kritikkverdig og alvorleg.

Kommunestyret ser det som viktig at rådmann prioriterer å få etablert rutinar og styringssystem som sikrar at framtidige investeringsprosjekt får ei god planlegging og gjennomføring.

Kommunestyret meiner at prosessen med å etablere ein ny brannstasjon var prega av hastverk, mangelfull informasjon, motstridane opplysningar og manglande dokumentasjon knytt til sentrale avgjerder. Desse manglane i prosessen har etter Kommunestyret si vurdering ført til at etableringa av ny brannstasjon ikkje blei gjennomført i samsvar med krav til god prosjektstyring, eller i samsvar med krava i kommunelova knytt til forsvarleg saksutgreiing og vedtaksoppfølging, eller retningsliner for god internkontroll.

Kommunestyret bed difor rådmann om å leggja fram dokumentasjon på at brann- og redningsberedskap er tilfredsstillande ivareteke med plassering av brannstasjon på Ikenberget.

Kommunestyret sluttar seg til revisjonen sine konklusjonar og forslag til tiltak og bed rådmannen gjennomføre desse.

Saksopplysningar:

Saka skal avgjerast i kommunestyret