

## **Del II Kontraktgrunnlag**

### **VEDLEGG 7: Byggherrens orienterende fremdriftsplan**

---

#### **Orienterende fremdriftsplan til entreprenøren.**

Januar 2019, forhandlinger og kontraktsinngåelse

Februar 2019, oppstart i marken

#### **Fase 1**

6. februar – 9. april

#### **Fase 2**

10. april – 2. juli

#### **Fase 3**

3. juli – 6. august

#### **Fase 4**

7. august – 1. oktober

#### **Fase 5**

2. oktober 2019 – 31- mars 2020

#### **Fase 6**

1. april – 6. juli