



OVERTAKINGSPROTOKOLL

PROSJEKTNAMN: Ikenberget-Stølen. Ny atkomstveg
BYGGHERRE: Lindås kommune – Eining for teknisk drift
ENTREPRENØR: Sprengningsteknikk AS

Overtakingsforretning gjelder: Ny atkomstveg til Stølen industriområde

Deltakrar:

Atle Dingen	Lindås kommune-Teknisk drift
Rune Kilen	Lindås kommune-Teknisk drift veg
Arne Helgesen	Lindås kommune-Teknisk drift VA
Kjetil Eikefet	Lindås kommune-Teknisk drift veg
Helge Langeland	Sprengningsteknikk AS
Svein Erik Mjelde	Sprengningsteknikk AS
Thorleif Stendal	Stendal VVS AS
Ottar Bjørge	Stendal VVS AS
Thor-Henrik Fredriksen	Haugen VVA AS

Anleggsarbeidet starta den: **1. september 2014**

Anleggstid: **15 arbeidsveker**

Det føreligg referat frå: **1** oppstartsmøte
7 byggemøter

Synfaring av anlegget av partane den: **18. desember 2014**

Referat frå synfaring vedlagt:

Frist for utbetring av reklamasjonar er satt til: **31. desember 2014**

Dersom reklamasjonar er utbeta innan frist,
regnes garantitiden frem til: **31. desember 2017**

Denne protokoll sendes til kvar av partane for godkjenning og signering.

Tal vedlegg: **1**

Lindås, 12.01.14

Sted Dato

Atle Dingen
LINDÅS KOMMUNE
Teknisk drift VVA
Lindås kommune Teknisk drift

Nesimun, 12.01.15

Sted Dato

Helge Langeland
Sprengningsteknikk AS

**SPRENGNINGSGS
TEKNIKK AS**