



## Prosjektmandat

| Prosjektnr  | Namn                              | Saknr |
|---|-----------------------------------|-------|
|   | Helsehus – Innhald Lindås kommune |       |
| <b>Prosjektfase</b>   |                                   |       |
| <b>Organisering</b>   |                                   |       |
| <b>Politisk styringsgruppe:</b><br>Levekårutvalet   |                                   |       |
| <b>Administrativ styringsgruppe:</b><br>Rådmannsteamet  |                                   |       |
| <b>Prosjektansvarleg:</b><br>Rådmann Ørjan Raknes Forthun   |                                   |       |
| <b>Prosjektgruppe:</b><br>Kommunalsjefane Åslaug Brænde (PL) og Kristin Moe, einingsleiarane Kari Fanebust, Reidun Sæbdal, Bernt Fjordheim og Bodil Rossnes, lege Tove Legernes og tillitsvald.   |                                   |       |
| <b>Referansegruppe:</b><br>Eldrerådet, rådet for menneske med nedsett funksjonsevne og ungdomsrådet.  |                                   |       |
| <b>Bakgrunn og forankring</b>   |                                   |       |
| Kommunane i Region Nordhordland har vedteke å etablera Region Nordhordland Helsehus IKS og gitt tilslutning til å byggja eit Region – og helsehus i Knarvik.  |                                   |       |
| Lindås kommune har gjort følgjande vedtak om kva tenester som skal inn i helsehuset (Kommunestyre sak 60/13):   |                                   |       |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Barnevern, PPT, helsestasjon i Knarvik</li><li>• Base for heimetenesta, tenesta for funksjonshemma, bestillarkontoret og tenesta psykisk helse/rus samt helseeininga sin administrasjon</li><li>• Fysioterapi/ergoterapitenester</li><li>• Heildøgns korttids plassar</li></ul> |                                   |       |
| <b>Hovudmål</b>   |                                   |       |

Innbyggjarane i Lindås kommune skal få eit betre tilgjengeleg og meir samordna helsetilbod. Dette gjeld både utvalde somatiske tilbod og psykiatri.

#### **Resultatmål/delmål**

- Kartlegging av samarbeidsrelasjonar og synergjar både internt i Lindås kommune og mellom Lindås kommune og andre aktørar som skal inn i helsehuset.
- Rom- og funksjonsprogram for de tenestene Lindås kommune skal ha i helsehuset.
- Innspel til konkurransegrunnlag.
- Utvikle og etablere nye samarbeidsformar som utnyttar potensial for faglege synergjar i nytt helsehus.
- Inngå leieavtale med Region Nordhordland Helsehus IKS

#### **Effektmål/delmål**

- Betre tilgjenge for utvalde somatiske tenester for innbyggjarane i Nordhordland.
- Fagleg samordna og effektive pasientforløp.
- Faglig samordna tilbod til barn og unge og vokse.
- Lokale som er betre tilpassa tenestene.
- Reduksjon av samla behov for fellesareal.
- Utvikling av ytterlegare effektmål må vere ein del av sjølve prosjektet.

#### **Avgrensingar:**

- Prosjektet skal ivareta Lindås kommune sine interesser som framtidig leietakar i helsehuset.
- Region Nordhordland Helsehus IKS har ansvar for aktivitetane i sjølve byggjeprojektet.
- Vurderingar kring den vedtekne oppgåveporteføljen ligg utanfor prosjektet. Det ligg til rådmann å gjere desse vurderingane.
- Valde løysingar må ligge innanfor vedtekne rammer i økonomiplan 2015-2018.
- Eventuelle endringar knytt oppgåveportefølje og økonomi skal handsamast politisk med endeleg vedtak i kommunestyret.

#### **Framdrift:**

Må samordnast med Region Nordhordland Helsehus IKS sin framdriftsplan.

## Endringsoversyn

| Versjon | Dato     | Skildring av endring                          | Utført av            |
|---------|----------|---|----------------------|
| 0.10    | 20.03.15 | Dokument etablert                             | Ørjan Raknes Forthun |
| 0.20    | 16.04.15 | Til handsaming i administrativ styringsgruppe | Ørjan Raknes Forthun |
|         |          |   |                      |
|         |          |   |                      |
|         |          |   |                      |