
Fra: Thor-Henrik Fredriksen <thor-henrik@haugen-vva.no>
Sendt: 19. juni 2013 16:06
Til: Atle Dingen; Arne Helgesen
Emne: Kloakksanering Knarvik fergekai. Tilbudsmateriell.
Vedlegg: 2709-601_A3.pdf; 2709-602_A3.pdf; 2709-603_A3.pdf; 2709-604_A3.pdf; 2709-605_A3.pdf; 2709-610_A3.pdf; 2709-611.pdf; 2709-620_A3.pdf; 2709-Kumskjema.pdf; 2709-Tegningsliste.pdf; Kloakksanering Knarvik fergekai-tilbudsgrunnlag_foreløpig190613.pdf; 2709-SHA-plan.pdf; Knarvik kai strøm.pdf; Knarvik kai tele.pdf

Hei!

Vedlagt oversendes forslag til tilbudsmateriell, med tegninger, beskrivelse, SHA-plan, tegningsliste og kabelkart.

Forslag til fremdrift:

1. Utlysning på Doffin: uke 26
2. tilbudsbefering: uke 33 (f.eks. tirsdag 13. august kl. 0900?)
3. tilbudsfrist: fredag 23. august kl. 12:00
4. tilbudsinnstilling: uke 35
5. forhandlingsmøte(-r): uke 36
6. oppstart: slutten av september (uke 39)
7. Ferdigstilling ledningsgrøfter på Knarvik fergekai: 1. januar 2014
8. Ferdigstilling: våren 2014

Tilbudet leveres til Haugen VVA eller til Lindås kommune?

NB! Har definert konkurransen som en tilbudskonkurranse med rett til forhandling. Vi har dermed mulighet til å avholde avklarings-/forhandlingsmøte med aktuelle firma. Resultat av konkurransen vil dermed ikke bli offentliggjort før etter utførende firma er valgt. Ok?

PS! Må søknad om løyve til tiltak sendes til Lindås kommune? Ønsker snarlig tilbakemelding på dette da nabovarsel bør sendes ut senest i denne uken. Alternativt må vi vente til etter sommerferien.

Med vennlig hilsen

Thor-Henrik Fredriksen

Haugen VVA AS



Fabrikkgaten 7B - 5059 Bergen

Tlf.: 55 59 82 64 / 918 49 162

<http://www.haugenvva.no>