



## Prosjektgruppa

Referanser:

Dykkar:

Vår: 15/3215 - 15/32735

Saksbehandlar:

Kristin Moe

Kristin.Moe@lindas.kommune.no

Dato:

22.10.2015

## Notat møte 5 - Helsehus Lindås kommune - 22.10.15

Desse møtte: Tove Legernes, Kari Fanebust, Erna Fosse, Terese Folgerø, David Myklatun, Elisabeth Øye Halle, Leni Dale, Reidun Sæbdal, Bodil Rossnes, Ørjan Raknes Forthun og Kristin Moe

Sak:

### 1. Status og vidare framdrift

- a. Plassering helsehus: Komplisert planarbeid (oval rundkjøring på plass etter helsehuset står ferdig – må kompensere i høve til høgde veg, vatn/avløp frå Alversund, Lonane skal gjennom, inngang parkeringshus)
- b. Innholdsprosjektet (Roar hatt ansvar for): Han har engasjement til nyttår. Må få oppsummert arbeidet som er gjort og etablere ein prosjektplan for vidare arbeid i løpet av ein treårig periode. Ønskjeleg med rapport status pr. des. -15. Vurdere søknad prosjektmidlar. Langsiktig prosjektplan à la Lindås 2019 ferdig før jul -15. Ansvarleg: NUI (Roar og Anne Hildegunn).
- c. Areal: sjå notat frå rådmannen
  - i. Venteareal/mottaksrom – Kor mange og kvar?
  - ii. Behandlarkontor eller behandlarrom?
  - iii. Rehab./ØHD/legevakt/ambulanse

Skisseprosjektet er venta ferdig i slutten av november.

Fastsette datoar: 30.11: presentasjon av skisseprosjektet, 7.12: innstilling til styret, til politisk handsaming. Dette kan bli justert.

Møte styringsgruppa: 9.11, 30.11

### 2. Prosess sengepost – blir arbeidd inn i langsiktig prosjektplan, etter at skisseprosjektet er klart

---

#### Post

postmottak@lindas.kommune.no  
Dokumentsenteret  
Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø

#### Kontakt

www.lindas.kommune.no  
Telefon +47 56 37 50 00  
Telefaks +47 56 37 50 01

Konto 3201.05.89311  
Org.nr. 935 084 733

DER DRAUMAR BLIR RØYNDOM



3. Felles lab – blir arbeidd inn i langsiktig prosjektplan, etter at skisseprosjektet er klart

4. Komande møte (11.11. kl. 12.00-14.00): Skisseprosjektet, (2.12.15 kl. 10.00-12.00)

5. Ymse

- a. Informasjon om at heimesjukepleie ikkje lenger er planlagt inn i helsehuset (leiarar, tillitsvalde, tilsette)

Med helsing

Kristin Moe  
kommunalsjef oppvekst

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.*

**Mottakarar:**

Ørjan Raknes Forthun

Terese Folgerø

Kari Fanebust

Elisabeth Øye Halle

David Myklatun

Erna Fosse

Tove Legernes

Bernt Fjordheim

Bodil Rossnes

Reidun Sæbdal

'david\_myklatun@  
hotmail.com'

erna.inger.fosse@  
helse-bergen.no

Tove.Legernes@li  
ndas.kommune.no