

Prosjektmandat (politisk bestilling)

Prosjektnr	Namn	Saknr
(økonomi)	Handlingsdel næring og utvikling	(websak)
Prosjektfase	Handlingsdel – hovedprosjekt i perioden 2018-2019	
Organisering		
Oppdragsgjevar: Lindås kommune		
Politisk styringsgruppe: Formannskapet		
Adm. styringsgruppe: Rådmannsgruppe		
Prosjektansvarlig: Ass. rådmann		
Prosjektgruppe: Prosjektleder: Næringssjef Prosjektgruppe: Ressurs frå planavdeling og samferdsel		
Referansegruppe: Nordhordland Næringslag, Industriutvikling Vest, Invest in Bergen, Knarvik Vidaregåande skule. Andre aktuelle aktørar og bedrifter som er relevante i forhold til innsatsområda under industri og næring i samfunnsdelen.		
Bakgrunn og forankring		
Bakgrunn og føremål med prosjektet Lindås kommune har vedtatt ulike planar ¹ som er bakgrunn/bakteppe for næringsutviklingsarbeidet: • Kommuneplanen sin samfunnsdel (vedteken 2017) • Strategisk næringsplan for Lindås og Austrheim 2011-2020 (vedteken 2011) • Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2015-2020 (vedteken 2015). Utarbeida av Business Region Bergen. • Regional næringsplan for Hordaland (2013-2017). Utarbeida av Hordaland fylkeskommune • Interkommunal næringsplan for Nordhordland (vedteken 2015)		

¹ Alle desse planane er politisk vedtekne i Lindås kommune

Mange kommunar har tradisjon for å arbeide med samfunn- og næringsutvikling. Etter kommunelova skal kommunen utarbeida ein samordna plan for si verksemd. Kommuneelova gir overordna føringar, og kommunane har stor friheit til å avgjera korleis dei skal organisera sitt politiske og administrative arbeid.

Kommuneplanens samfunnsdel har nyleg vedteke mål og strategiar for samfunnsutviklinga. Denne prosessen skal følgja opp desse måla/strategiane. Det er ei viktig avgrensing at handlingsdelen for næring og utvikling ikkje skal utarbeida eigne mål og strategiar.

Føremålet med prosjektet er å utarbeide ein handlingsdel for næring og utvikling som oppfølging av kommuneplanen sin samfunnsdel, vedtatt i september 2017. Den viktigaste føringa for arbeidet med næringsutvikling vil vera kommuneplanen.

Mål og strategiar i samfunnsdelen

I kommuneplanens samfunnsdel skildrast m.a. koplinga mellom samfunn- og næringsutvikling: «Samfunnsutvikling og næringsutvikling heng tett saman. Kommunen kan til dømes leggje forholda til rette for næringsutvikling ved å sikre at det finst eit variert bustadtilbod og attraktive nærmiljø i nærleiken av områda der kommunen ønskjer at næringslivet skal etablere og utvikle seg».

Vidare kan ein hevda at samfunnsutviklingsarbeid er med på å skape attraktive bu- og arbeidsområder/senter. I kommuneplanen er «næring og industri» relevant for næringsutviklingsarbeidet. Måla under «næring og industri»:

- «Lindås kommune skal vere ein attraktiv kommune for **industri, næring og innovasjon**».
- «Vi vil at Lindås kommune skal vere blant dei fremste på Vestlandet innanfor **havbruk**».
- «Vi vil at Lindås skal vere ein attraktiv kommune for utvikling av **fag- og kompetansearbeidsplassar**».

Under kvart mål er det lagt inn konkrete strategiar som gjev ei retning for nærings- og utviklingsarbeidet.

Hovudmål for prosjektet

- Utvikle ein handlingsdel som støttar mål og strategiar i kommuneplanen sin samfunnsdel

Resultatmål

- Utarbeide ein konkret handlingsdel (2018-2019) for næring og utvikling

Effektmål

- Betre kopling mellom næringsutvikling og andre fagområde i kommunen
- At næringsdrivande får ei betre forståing for kva som er vedtatt næringspolitikk
- At den interne kommuneorganisasjonen får ei betre forståing for kva som er den vedtekne samfunnsutviklings- og næringspolitikken
- Sørgje for at næringsutvikling vert betre koordinert og ein tettare integrert del i kommunen sitt utviklingsarbeid
- Leggje til rette for ein aktiv og brei gjennomføring av næringspolitikk

Avgrensing

Prosjektet skal lage ein konkret tiltaksplan for hovudområdet industri og næring i samfunnsdelen, og skal berre gjelde for 2018 og 2019.

Rammer

<i>Økonomi/finansiering</i>	<i>Beløp i kr</i>
Ikkje aktuelt p.t.	

Risiko (viktigaste element identifisert ved oppstart)

Kjem attende til i løpet av prosjektperioden

Framdrift

1. 23 jan – adm styringsgruppe
2. 1 febr – prosjektmandat godkjent hjå formannskapet
3. Februar – enkel spørjeundersøking² vert sendt ut til eit utval av kommunen sine næringsdrivande
4. Februar - ekstern workshop med referansegruppa
5. 8. mars – leggje fram forslag til tiltaksplan for formannskapet. Workshop.
6. 26 april – formannskapet leggjer handlingsplanen ut på begrensa høyring
7. Mai: evaulere innspel frå høyringsrunden
8. 24 mai – endeleg handsaming i formannskapet
9. 21 juni – endeleg godkjenning i kommunestyret

Endringsoversyn

Versjon	Dato	Skildring av endring	Utført av
0.10	02.01.18	Dokument etablert	Øystein Sørhaug
0.20	07.01.18	Dokument oppdatert	Øystein Sørhaug
0.30	12.01.18	Dokument oppdatert etter gjennomgang saman med ass.rådmann	Øystein Sørhaug
0.4	15.01.18	Dokument oppdatert	Øystein Sørhaug
0.5	17.01.18	Dokument oppdatert etter gjennomgang saman med ass.rådmann	Øystein Sørhaug
0.6	22.01.18	Dokument oppdatert etter gjennomgang saman med ass.rådmann	Øystein Sørhaug
0.7	24.01.18	Dokument oppdatert etter gjennomgang i adm.styringsgruppe	Øystein Sørhaug