

## Gjennomføringsplan



Eiendom/ byggested	Gnr. 123	Bnr. 43	Festenr.	Seksj.nr.	Bygn.nr.	Kommune Lindås
-----------------------	-------------	------------	----------	-----------	----------	-------------------

Beskrivelse av fagområde, ansvarsområde, tiltaksgruppe (hhv. prosjektklaring, utførelse og kontroll)						Foretakets navn og org. nr.						Kryss for planlagt samsværsklaring / kontrollerklaering erstas med dato når denne foreligger						Satt kryss når arbeidet innen ansvarsområdet er avsluttet					
Alle fagområder i tiltaket		Beskrivelse av ansvarsområdet hentet fra erklæring om ansvarsreit		Tiltaks- klasser		Søknad om rammetilatelse		Søknad om gangsættings- tilatelse/ett- trinnsoknad		Søknad om midlertidig bruksstillsnade		Søknad om ferdigattest											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)															
Arkitektur	Arkitektur	1	<input checked="" type="checkbox"/> Ing. E. L. Bjelland AS, 990735376	1	<input checked="" type="checkbox"/> Ing. E. L. Bjelland AS, 990735376	1	<input checked="" type="checkbox"/> Ing. E. L. Bjelland AS, 990735376	1	<input checked="" type="checkbox"/> Ing. E. L. Bjelland AS, 990735376	1	<input checked="" type="checkbox"/> Romas Ceponas Vedlikeholdsressur	-	<input checked="" type="checkbox"/> Org. nr. 994853872	-	<input checked="" type="checkbox"/> Org. nr. 994853872	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Bygningsfysikk	Bygningsfysikk, tetthet, konst.sikkerhet, energi		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ansvarlig søker	Søkefunksjon		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Fundamentering	Fundamentering		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Byggearbeider	Byggearbeider		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			