

# Milepælsplan

## Søknad prosjekt bygdevekst

MP	Dato	Framdrift
1	Juni 2023	Søknad sendt til KDD
2	Oktober 2023	Utpeike prosjektleder og deltakere i prosjektgruppa.
3	Nov-23	Peike ut relevante berekraftsindikatorer for målsetjingane som ein skal arbeide med i prosjektet.
4	Nov-23	Rettleiingsmøte med fylkeskommunen.
5	Des-23	Sette prosjektorganisasjon.
6	Jan./febr-24	Ferdig mandat til politisk handsaming.
7	Mars/april/mai-24	Arbeidsgruppemøter med målgruppene for å innspel og forankring til innhald og betydning av ein bygdevekstavgift.
8	Juni-24	Foreløpig resultatrapportering til statlige myndigheter med nærare forventingsavklaring.
9	August-24	Rekne på dei økonomiske konsekvensane for fase to og implementere i økonomi -og handlingsplan.
10	September-24	Første utkast til bygdevekstavgift klar til innspelsrunde.
11	Oktober - 24	Endeleg bygdevekstavgift utforma.
12	Nov-24	Politisk handsaming.

### Lenke til samfunnsplanane:

Gulen:

[Kommuneplan for Gulen kommune 2023 - 2034 - Samfunnsdel](#)

Masfjorden:

[Kommuneplan for Masfjorden kommune 2012 – 2024 - Samfunnsdel - \(pdf\)](#)

23. JUNI 2023