

Rammer for årsbudsjett 2020 & økonomiplan for 2020 – 2023

Budsjettprosess,

Dato	Tema	Ansvarleg
Juni	Rammesak budsjett/øk.plan Som byggjer på;	Rådmann
	• rekneskapen/årsmelding 2018 • 1. tertialrapport 2019 • Kommuneproposisjonen 2020 • Innspel frå driftseiningane	
juni	Fastsetjing rammer til budsjett / ramme økonomiplan	Kommunestyret
juni	Orientering om fastsette rammer til budsjett overfor driftseiningane/HTV. inkl. orienteringsskriv til budsjettansvarlege om budsjettprosessen og ramme	Rådmannen
29.august	Dialogmøte mellom formannskap/leiarane i samband med budsjettsaka – knytt primært til 3 hovudtema;	Ordførar
	1. skule og budsjettbalanse,rammevilkår 2. driftsmessige konsekvensar for helse, PLO og Nordbygda barnehage av at kommunen går inn i Fensfjordbygg – berre sjølv kjøp av deler av bygget innarbeidd i økonomiplan 3. teknisk – miljø og landbruk, organisering og budsjettbalanse	
Innan 1.9.	Utarbeiding av budsjettframlegg med konsekvensvurdering av tildelt ramme	Driftseiningane
innan 6.september	Utarbeiding av samla budsjettframlegg i dialog med driftseiningane	Rådmann
september	Budsjetthandsaming	Formannskapet
15.oktober	Budsjettsaka 2020 klar til politisk handsaming	Rådmann
21/28.okt	Tilråding og vedtak av årsbudsjettet 2020 og økonomiplan 2020-2023	FS/Kommunestyret
november	Budsjetthandsaming Formannskapet's innstilling vert lagt ut til offentleg ettersyn	Formannskapet Innbyggjarane m.fl.
1x.12.	Endeleg vedtak av årsbudsjettet og økonomiplan	Kommunestyret

Budsjettet er offentleg etter at rådmann har lagt fram forslag til årsbudsjett, som skal skje innan den 15. oktober