

Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Sveinung Toft	FA-T51	20/335

Saknr	Utval	Type	Dato
026/2020	Formannskapet	PS	31.03.2020

Gjeld etablering av veglysgrøft langs fylkesveg 570 på Kvinge

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Saka vert lagt fram til politisk drøfting.

Saksopplysningar:

Bakgrunn og fakta:

I samband med vegutbetringa som no skjer fleire stadar langs fylkesveg 570 mellom Einestrاند til Kvamme, er det kome opp spørsmål frå folk på Kvinge, om det er mogeleg å få etablert veglysgrøft sentralt på Kvinge frå brua og opp til avkjørsla til butikken. Både frå Statens Vegvesen og frå andre vert det understreka at det er lurt å ta dette no, om ein ønskjer å få veglys på denne staden. Alternativet med å måtta grave opp fylkesvegen seinare, når vegutbetringa er ferdig, vil auka kostnaden vesentleg og vera lite føremålsteneleg.

Om ein skal gjera dette arbeidet på enklaste måte, må både trekkørør, jordingskabel og fundament monterast no i samband med vegarbeidet, og då kan ein om det er ønskeleg for å spare pengar i år velje å løyve midlar til trekking av el-kabel og montering av stolpar i ettertid.

Kostnaden med å etablere grøfta med trekkørør, jordingskabel, fundament (om lag 11stk), trekkerkummar, samt til prosjektering/utarbeiding av arbeidsteikningar (med detaljert plassering av fundament og grøftesnitt med vidare), vert av Statens Vegvesen estimert til ca krone 500.000,- eks mva. Ei ferdiggjering med kabling og stolpar med lysarmatur vert stipulert til ca 250.000,- eks mva. Nettoinvesteringa samla sett vil då koma på ca 750.000,- eks mva. Sidan veglysa gjeld langs ein fylkesveg er det usikkert om kommunen vil få meirverdiavgifta tilbake.

Statens Vegvesen har ikkje midlar til veglys på denne staden, og difor vert denne saka lagt fram til politisk handsaming for eventuell ekstraløyving.

Vurdering

Før arbeidet kan starta opp må det prosjekterast og lagast byggjeteikningar med plassering av fundament og grøftesnitt. Dette må tingast så snart råd er, om det skal vera mogeleg å få dette gjort

samstundes med sjølve vegarbeidet, som entreprenør planlegg å starta opp rundt 17. april.

Sidan Statens Vegvesen har gjeve melding om at dei ikkje har midlar til veglys på denne staden, og at om noko skal skje no, må kommunen sjølv ta ansvaret for å finna midlar. Av den grunn vert denne saka no lagt fram til politisk handsaming for avklaring.

Konklusjon

Rådmannen vil peike på at den økonomiske stoda til Masfjorden kommune er svært pressa, og at kommunen no må vera tilbakehalden med å ta på seg fleire investeringar. Saka vert difor lagt fram utan tilråding.

Formannskapet - 026/2020

FS - behandling:

Saka vart drøfta.

Ordførar Karstein Totland (H) sette fram forslag om å utsette saka.

Framlegg til vedtak frå Totland vart samrøystes vedteke.

FS - vedtak:

Saka vert utsett.