

Kvinge Grendelag
05.10.2021

Masfjorden kommune
v/ Rådmannen
Austfjordvegen 2724
5981 Masfjordnes

Vår referanse
Tursti over Stien

Dykkar referanse

Søknad om kommunalt tilskot, forskottering av tilskot og meirverdiavgift refundert etter søknad til fylkeskommunen når tiltaket er ferdig.

Anleggsarbeida på turstien over Stien starta opp i byrjinga av august. Fyrste del av turstien er ein kombinert tursti og landbruksveg i krevjande terreng der innleigd entreprenør gjer det meste av arbeidet. Dette arbeide er pr. i dag over halvferdig, sjå bilete under.



Anleggsveg snart på toppen



Del av veg sett nedanifrå



Del av veg sett oppifrå

Resten av turstien ligg i flatt terreng som er enkelt å opparbeide og dette skal i hovudsak utførast på dugnad. Det er berekna mange timar dugnad og desse arbeida vert utført i løpet av 2022. Lysanlegg med mykje dugnadsarbeid er også planlagt utført i 2020.

For tiltaket har Vestland fylkeskommune i 2020 gitt kr 300 000,- i tilskot til lysanlegg i turstien og i 2021 tilskot på kr 300 000,- til tursti over Stien.

Fylkeskommunen betalar ut inn til 75% av tilskotet ved søknad når arbeida er kome godt i gang. Av totalt tilskot på kr 600 000,- får Kvinge Grendelag utbetalt kr 450 000,- før ferdigstilling. Resten vert utbetalt når det føreligg sluttrapport godkjent av kommunen.

Kvinge Grendelag søker Masfjorden kommune om at kommunen forskotterer kr 150 000,- som vert betalt attende når Vestland fylkeskommune betalar ut til Kvinge Grendelag.

Meirverdiavgift ved utbygging av nærmiljøanlegg vert etter søknad kompensert. Det er på telefon frå fylkeskommunen bekrefta at søkjar kan rekna med 100% kompensasjon.

I dette prosjektet er det berekna kr 203 332,- i refunderbar mva for turstien og kr 85 227,- for lysanlegget. Til saman kr 288 559,- som det vert søkt kompensasjon for når anlegget er ferdig.

Kvinge Grendelag søker Masfjorden kommune om at kommunen forskotterer meirverdiavgift på kr 288 559,-. Beløpet vert betalt attende når Kvinge Grendelag etter søknad får tilsvarende kompensasjon frå fylkeskommunen/kulturdepartementet.

Tiltaket med tursti over Stien vert ein integrert del av tilrettelagde stiar til den nye dagsturhytta i Grøttneet. Stien frå Kvingebakken til Grøttneet vert universelt utforma og denne nye stien frå Brubakken til Kvingebakken vil få tilsvarende standard. Det vil da være veg og tilrettelagt sti frå busstoppet på Nordkvingo til dagsturhytta.

Kvinge Grendelag har vore byggherre/tiltakshavar for dagsturhytta og her er det utført ein betydeleg innsats med dugnad av ulik art. Tiltaket med tursti over Stien er også planlagt og vert avhengig av at bygdefolk gjer ein stor innsats i form av dugnad.

Kvinge Grendelag har vore så fri at det i kostnadsoverslag med finansieringsplan er lagt inn kommunal bistand med kr 95 000,- for tursti og kr 40 000,- for lysanlegg. Til saman kr 135 000,- i kommunalt tilskot. Sjå vedlagt kostnadsoverslag med finansieringsplan.

Dette er tiltak for heile kommunen og besøksprotokoll syner at kommunen også er «satt på kartet» av mykje tilreisande folk som har brukt anlegget så langt. Kvinge Grendelag vil også takka kommunen for den bistand kommunen har ytt ved etablering av dagsturhytta og opparbeida turstiar. Utan kommunen sin medverknad hadde ikkje dette gått i hamn.

Så vonar Kvinge Grendelag at kommunen kan yta det naudsynte tilskotet på kr 135 000,- for å få resten av planlagt prosjekt i hamn.

Kontonummer til Kvinge Grendelag 3632 61 16828.

Vedlegg kostnadsoverslag.

For Kvinge Grendelag


Bjørn Rune Kvinge

KOSTNADSOVERSLAG - Nærmiljøanlegg Stien på KVINGO						
OPPARBEIDING TURSTI OVER STIEN P 0 - P575						
Anleggsnummer	25494		Rev 10.01.2020			
I) Kostnad som gir rett til tilskot						
Materialkostnad		Arbeidskostnader				
Av dette kjøp	Av dette kjøp	DUGNAD	Sum kjøp	Sum mva	Samla kostnad inkl	
A	B	C	D=A+B	E=Dx0,25	mva F=C+D+E	
Prosjektering		31 500			31 500	
Søknad om løyve til tiltak		26 250			26 250	
Gebyr	25 000		25 000	6 250	31 250	
Avtalar om grunn		7 500		-	7 500	
Advokatbistad	25 000		25 000	6 250	31 250	
Administrasjon		24 750			24 750	
Rydding skog for veg		62 500			62 500	
Rydding etab. Skibakke		25 000			25 000	
Avgraving lausmasse, massar til depot	84 000	177 000	84 000	21 000	282 000	
Sprenging P 1-60	140 400		140 400	35 100	175 500	
Sprenging P 60 - 140	288 000		288 000	72 000	360 000	
Sprenging P 140 - 575	8 000		8 000	2 000	10 000	
Stikkrenne grøft og Ø=200 rør	4 500	6 000	4 500	1 125	11 625	
Kjøp/legging av geonett	20 250	4 500	20 250	5 063	29 813	
Utlegging bærelag av sprengstein fra depot		95 700			95 700	
Planering veggrunn på fjell, stedlig masse		29 400			29 400	
Bakkemur av stablet stor stein,		22 500			22 500	
Stikkrenne - Legging rør for overvann, a 5 meter		4 200			4 200	
Ved behov - steinsetting inntak for stikkrenne		3 600			3 600	
Planering vegsskråninger		34 440			34 440	
Levering av pukk 0-32	44 000		44 000	11 000	55 000	
Levering av vegggrus 0-4	50 000		55 000	13 750	68 750	
Utlegging og kompr. bærelag av kult i veg		30 000		-	30 000	
Utlegging og kompr. av grus i vegbane		21 525		-	21 525	
Delsum	25 494	570 400	606 365	694 150	173 538	1 474 053
Sirka 5% rigg og drift	1 275	28 520		29 795	7 449	37 243
Sirka 10% uforutsatt	3 824	85 560		89 384	22 346	111 730
SUM VEG	30 593	684 480	606 365	813 329	203 332	1 623 026
VEGLYS PÅ TURSTI P 0 - P575						
Grøft for straumkabel, graving legging fylling medrekna sand		135 000	-	-	135 000	
Graving for lysmastfundament		13 500	-	-	13 500	
Gjennfylling rundt lysmastfundament		13 500	-	-	13 500	
Målerskap/strømforsyning materiell	21 990		21 990	5 498	27 488	

Målerskap/strømforsyning Arbeid			11 250	-	-	11 250	
Lysanlegg Kompl. Materiell ifl. Tilbud Helland el.	187 990			187 990	46 998	234 988	
Lysstyring Kompl. Materiell ifl. Tilbud Comlight.	86 461			86 461	21 615	108 076	
Kabler og oppkopling arb			15 000	-	-	15 000	
Lysmastfundament arb			27 000	-	-	27 000	
Lysmast 4 meter arb			27 000	-	-	27 000	
Kabel for veglys arb			52 500	-	-	52 500	
Trekkerør arb			26 250	-	-	26 250	
Tilbehør arb			3 000	-	-	3 000	
Veglysarmatur Led			20 250	-	-	20 250	
Delsum	296 441			296 441	74 110	370 551	
Sirka 5% rigg og drift	14 822			14 822	3 706	18 528	
Sirka 10% uforutsatt	29 644			29 644	7 411	37 055	
SUM VEGLYS	340 907	-	344 250	340 907	85 227	770 384	
SUM KOSTNAD							
TURSTI OG LYS	401 144	684 480	950 615	1 154 236	288 559	2 393 410	
II) Kostnader som ikkje gir rett til tilskot							
PARKERINGSPLASS MED VEGLYS							
	d Av dette kjøp A	Arbeidskostnadar Av dette kjøp B		DUGNAD C	Sum kjøp D=A+B	Sum mva E=Dx0,25	Samla kostnad inkl mva F=C+D+E
Prosjektering							-
Parkering 1 Brubakken							
Avgraving lausmasse			20 000				20 000
Bærelag av sprengstein, henta fra depot 200 m			26 000				26 000
Bakkemur i bakkant			25 000				25 000
Kjøp av grus	5 500			5 500	1 375		6 875
Legging Grus			15 000				15 000
Parkering 2 Kvingebakken							
Avgraving lausmasse			20 000				20 000
Bærelag av sprengstein, henta fra depot 700 m			56 000				56 000
Kjøp av grus	5 500			5 500	1 375		6 875
Legging av Grus			15 000				15 000
Parkering 3 Gjerde							
Avgraving lausmasse			20 000				20 000
Bærelag av sprengstein, henta fra depot 700 m			15 000				15 000
Kjøp grus	5 500			5 500	1 375		6 875
Legging av Grus			17 000				17 000
Gjerde mot beite, matteriell	20 000			20 000	5 000		25 000
Gjerde mot beite, arbeid			61 250				61 250
Støpekant på traktorveg der det er behov	15 000			15 000	3 750		18 750
Arbeid med støpekant			27 450				27 450

Støpekant skille mellom gangsti/traktorveg og sankesti for krøter	22 500			22 500	5 625	28 125
Arbeid med støpekant			45 000		-	45 000
3 Veglys komplett	5 000		12 000	5 000	1 250	18 250
SUM UTAN RETT PÅ TILSK.	79 000		374 700	79 000	19 750	473 450
SUM ANLEGG TOTALT	480 144	684 480	1 325 315	1 233 236	308 309	2 866 860
FINANSIERINGSPLAN TURSTI						
Kostnad		Sum	m/tilskot	u/tilskot		
Sum kjøp			813 329	79 000		
Dugnad			606 365	374 700		
mva			203 332	19 750		
			1 623 026	473 450		
SUM KOSTNAD		2 096 476	1 623 026	473 450		
Finansiering						
Egne midler			18 329		% av total	0,9
Tilskot	Gjensidigestiftinga		400 000		% av total	19,1
Tilskot Spelemidler veg	Spelemiddlar		300 000		% av total	14,3
Kommunalt tilskot			95 000		% av total	4,5
Dugnad		981 065	606 365	374 700	% av total	46,8
Privat andel krøtersti for landbruksnæring				98 750	% av total	4,7
Momsrefusjon, forskottet av kommune			203 332		% av total	9,7
SUM FINANSIERING		2 096 476	1 623 026	473 450		100,0
FINANSIERINGSPLAN VEGLYS						
Kostnad		m/ dugnad	m/tilskot	u/tilskot		
Sum kjøp			340 907			
Dugnad			344 250			
mva			85 227			
			770 384			
SUM KOSTNAD			770 384			
Finansiering						
Egne midler			907		% av total	0,1
Tilskot	Gjensidigestiftinga				% av total	
Tilskot Spelemidler lys	Spelemiddlar		300 000		% av total	38,9
Kommunalt tilskot			40 000		% av total	5,2
Dugnad			344 250		% av total	44,7
Momsrefusjon, forskottet av kommune			85 227		% av total	11,1
SUM FINANSIERING			770 384	-		100,0