



Frode Haugsvær Maskin As  
Austfjordvegen 2472  
5981 Masfjordnes

Referanser:

Dykkar:

Vår: 22/440 - 23/3614

Sakshandsamar:

Jan Kvingedal

jan.kvingedal@masfjorden.kommune.no

Dato:

26.04.2023

## Vedståingsfrist - Kantstopp Matre

Viser til skriv dat. 09.02.23 vedr. tildeling entreprise for kanstopp ved Matre skule og telefonsamtale i dag vedr. framdrift.

Som ein har teke opp måtte det ekstraløyvingar til før ein kan gå igang med prosjektet. Fylket har handsama sin del og gitt ekstraløyving. 4. mai skal saka opp i kommunestyret i Masfjorden. Om det vert positivt vedtak her, kan ein gå igang med prosjektet.

Vedståingsfristen var 90 dagar og den er no gått ut. Ber derfor om bekrefting frå dykkar firma på at de fortsatt står ved tilbudet både når det gjeld prisar og byggjetid. Byggherre ynskjer oppstart så snart som mogeleg etter endeleg avklaring vedr. finansisering.

Med helsing

Jan Kvingedal  
saksbehandlar

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur*

**Mottakarar:**

Frode Haugsvær Maskin As

Austfjordvegen 5981  
2472

Masfjordnes