

# Plan dagsett 08.06.2023 for retting etter tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap i Masfjorden kommune

Bakgrunn.

Planarbeidet skal følgja opp konklusjonen frå tilsynet om at kommunen ikkje har på plass følgjande, slik at desse avvika vert lukka. Desse to tiltaka skal gjennomførast (A og B).

## Mål:

- A. Masfjorden kommune skal ha ein oppdatert heilskapeleg ROS som kan godkjennast i kommunestyret i februar 2024.
  
- B. Masfjorden kommune skal innan februar 2024 få godkjent i kommunestyret ein plan for helsemessig og sosial beredskap, og ein risiko- og sårbarheitsanalyse innan området som stettar krav i lov og forskrift.

## Metode:

To grupper vert oppnemnd og gjer ferdig sine produkt for godkjenning i kommunestyret. Arbeidet skjer parallelt. Eit medlem er med i begge gruppene og koordinerer.

Dei to arbeidsgrupper er oppnemnd med følgjande medlemmer.

### Arbeidsgruppe A: Overordna ROS

| Tittel                | Namn                              | Funksjon             |
|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Rådmann               | <b>Svein Helge Hofslundsengen</b> | leiar                |
| Assisterande rådmann  | <b>Sveinung Toft</b>              | skrivar              |
| Teknisk sjef          | <b>Roald Kvingedal</b>            | medlem               |
| Brannsjef             | <b>Lars Jørgen Svendsen</b>       | medlem               |
| Oppvekstleiar         | <b>Rita Ludvigsen</b>             | medlem               |
| Helse og omsorgsleiar | <b>Oddvin Neset</b>               | Medlem/ koordinering |

I tillegg vil ein nytta beredskapsrådet som referansegruppa, samt einingsleiarane i kommunen. Ved behov vil også nabokommunane verta invitert inn i møte i referansegruppa.

### Arbeidsgruppe B: Plan for helsemessig og sosial beredskap med ROS-analyse

Gruppa gjer ferdig sitt produkt for godkjenning i kommunestyret.

| <b>Tittel</b>                                   | <b>Namn</b>              | <b>Funksjon</b>     |
|---|--------------------------|---------------------|
| Helse og omsorgsleiar                           | <b>Oddvin Neset</b>      | leiar/ koordinering |
| Kommuneoverlege                                 | <b>Rolf Martin Tande</b> | medlem              |
| Leiar forvaltningskontoret for Helse- og omsorg | <b>Elin Eikemo</b>       | medlem              |

I tillegg vert det oppnemnd ei referansegruppe med følgjande deltakarar:

| <b>Funksjon</b>                          | <b>Namn</b>         |
|--|---------------------|
| Heimetenestene                           | Hildegunn Bjånes    |
| Leiar pleie og demensavdelingar          | Aud Berit Sleire    |
| Psykiatrisk sjukepleiar                  | Monica Rongved      |
| Kommunefysioterapeut                     | Lene Danielsen      |
| Leiar Masfjorden Bu- og Aktivitetssenter | Ernestas Janciaukas |

## Framdriftsplan

### Arbeidsgruppe A: Overordna ROS

| <b>Tidspunkt</b> | <b>Aktivitet</b>                        | <b>Deltaking</b>                 |
|------------------|---|----------------------------------|
| 8. juni          | Avklarande møte/ plan for arbeidet      | Begge gruppene                   |
| 20.juni          | Oppstartsmøte                           | Arbeidsgruppa                    |
| August           | Arbeidsmøte                             | Arbeidsgruppa                    |
| 29.august        | Møte i beredskapsrådet                  | Arbeidsgruppa og referansegruppa |
| September        | Arbeidsmøte                             | Arbeidsgruppa                    |
| Oktober          | Arbeidsmøte                             | Arbeidsgruppa                    |
| Desember         | Møte med Statsforvaltaren-drøfte utkast | Arbeidsgruppa                    |
| Januar 2024      | Sak til formannskapet                   | Rådmannen                        |
| Februar 2024     | Godkjenning i kommunestyret             | Rådmannen                        |

### Arbeidsgruppe B: Plan for helsemessig og sosial beredskap med ROS-analyse

| <b>Tidspunkt</b> | <b>Aktivitet</b>                   | <b>Deltaking</b> |
|------------------|------------------------------------|------------------|
| 8. juni          | Avklarande møte/ plan for arbeidet | Begge gruppene   |
| August           | Oppstartsmøte                      | Arbeidsgruppa    |
| September        | Arbeidsmøte                        | Arbeidsgruppa    |

|              |   |                                  |
|--------------|---|----------------------------------|
| Oktober      | Arbeidsmøte                                 | Arbeidsgruppa                    |
| November     | Møte med referansegruppa                    | Arbeidsgruppa og referansegruppa |
|              |   |                                  |
| Desember     | Møte med Statsforvaltaren-<br>drøfte utkast | Arbeidsgruppa                    |
| Januar 2024  | Sak til formannskapet                       | Rådmannen                        |
| Februar 2024 | Godkjenning i kommunestyret                 | Rådmannen                        |

Begge arbeidsgruppene får på plass egne Teamsgrupper, der alle viktige dokument og referat skal lagrast.