

Vedlegg 2.

Skisse til framdriftsplan for:

Prosjekt «Utbetningspunkt langs fylkesveg 570 frå Mjanger til Kvamme i Masfjorden kommune»

Ansvarleg søker: Masfjorden kommune

Framdriftsplan

Tidspunkt	Aktivitet
28.03.2017	Søknad om tilskot til punktutbetring
19.04.2017	Handsaming av tilskotssøknader i Hordaland fylkeskommune
Mai 2017	Arbeid med detaljprosjektering som grunnlag for anbodsinnhenting
Juni 2017	Utsending av tilbodsdocument, jf. regelverket om offentleg anskaffing
August 2017	Val av entreprenør/ ar
August 2017	Kontraktsdrøftingar m.v.
1. oktober 2017	Fjerning av skog, rydding og tilrigging m.v.
1. november 2017	Anleggsarbeid oppstart
1. november –1. september 2018	Anleggsarbeid pågår
1. oktober 2018	Sluttbefaring med ferdigstilling
10 november 2018	Sluttrapport innsending

Masfjordnes, 28.03.2017


Sveinung Toft