

Sakspapir

Saksnr	Utval	Møtedato
139/2014	Formannskapet	02.12.2014
076/2014	Kommunestyret	11.12.2014

Sakshandsamar	Arkiv	Arkivsaksnr.
Anne Kristin Rafoss	FA - M12, HistSak - 08/719	14/1154

Sluttrapport nye Matre vassverk

Sluttrapport for investeringsprosjektet Nye Matre Vassverk vert teken til vitring

Formannskapet - 139/2014

FS - behandling:

Ordfører Karstein Totland orienterte kort.

Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

FS - vedtak:

Sluttrapport for investeringsprosjektet Nye Matre Vassverk vert teken til vitring

Kommunestyret - 076/2014

KS - behandling:

Ordfører Karstein Totland gjekk gjennom saka.

Røysting:

Kommunestyret vedtok samrøystes tilrådinga frå formannskapet.

KS - vedtak:

Sluttrapport for investeringsprosjektet Nye Matre Vassverk vert teken til vitring.

Vedlegg

Sluttrapport Matre vassverk
20141027110114

Underliggende saker:

Bakgrunn

Det var behov for å etablere ny drikkevasskjelde for Matre vassverk. Arbeidet vart starta opp i juni 2012 og det vart gitt ferdigattest i nov 2013. Rådmannen har no skrive sluttrapport for dette investeringsprosjektet og lagt han fram for revisjon og kontrollutvalet.

Uttale

Frå revisjon sin uttale 27.10.2014:

Etter vår meining gir prosjektrekneskapen for Masfjorden kommune for prosjekt Matre vassverk, i det alt vesentlege eit uttrykk for prosjektets resultat og stilling i samsvar med kommunal rekneskapsskikk.

Frå møteutskrift for kontrollutvalet 03.11.2014:

28/14 Byggerekneskap Matre Vassverk

Sakstilfang:

- Byggerekneskap for Matre Vassverk
- Revisors uttale til prosjektrekneskapet 27.10.14

Kontrollutvalet har merka seg følgjande:

- prosjektet har helde seg innafor prosjektet sin ramme.
- Prosjektrekneskapen kunne vore framlagt tidlegare, prosjektet var ferdiggodkjent 21.11.13

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek prosjektrekneskapen for Matre Vassverk til etterretning.

Rapporten med kontrollutvalet sin uttale bør leggest fram for kommunestyret.

Vurdering

jf vedlagt sluttrapport.

Konklusjon

Rådmannen rår til at sluttrapporten for investeringsprosjektet vert teken til vitring