

## Forslag til budsjett

Inndata		Kommentarar	
Kr per km	kr	3,50	
Tal personar frå prosjektleiinga		1	
Timar per møte		2	
Timar reise		1	
Timesats	kr	750,00	Timar (inkl. evt reisetid)
Fellesmøte digitalt		1 (Digitale møter)	2
Fellesmøte fysisk, Masfjorden		2 Fysisk	6
Aktørmøter		3	6
Mat per person	kr	150,00	
Deltakar per møte, snitt		15	
Møte med enkeltaktørar			
Tal km t/r Sløvåg - Masfjordnes - Kvingo		69 Turnè bedriftsbesøk	4
Tal km t/r Sløvåg - Matre - Stordalen		126 Turnè bedriftsbesøk	7
Tal km t/r Sløvåg - Sleire - Hosteland		46 Turnè bedriftsbesøk	4
Tal km t/r Sløvåg - Masfjordnes		37 Turnè bedriftsbesøk	3
		Målsetjing om minimum 20 deltakande	
Eigenandel verksemder	kr	1 500,00 verksemder.	<b>32</b>
<b>Kilometergodtgjersle - møteverksemd</b>			
Sløvåg - Masfjordnes, (fellesmøte)	kr	129,50	
Sløvåg-Masfjordnes - Kvingo	kr	241,50	
Sløvåg - Matre - Stordalen	kr	441,00	
Sløvåg - Sleire - Hosteland	kr	161,00	
	<b>kr</b>	<b>973,00</b>	
<b>Møte i regi av GMU</b>			
Mat, fellesmøte fysisk	kr	<b>4 500,00</b>	

**Profilering**

Nettside	kr	21 000,00	Argonville
Tilleggstjenester - workshop - kurs SoMe	kr	10 000,00	Argonville
Kjøp av domene	kr	5 000,00	.com og .no pt i privat eige.
Fotograf	kr	12 000,00	Tilbod Fotograf Gøril Sætre
SUM	<b>kr</b>	<b>48 000,00</b>	

**Arbeid knytt til prosjektet:**

Planlegging	kr	5 250,00		7
Gjennomføring av møte (inkl. reisetid)	kr	24 000,00		32
Tekstutkast og bileter til webleverandør	kr	22 500,00	Tekstarbeid	30
Rapportering	kr	2 250,00		3
Evt. utarbeiding av marknadsmateriell	kr	15 000,00		20
Trykkerkostnader	kr	4 000,00		
SUM	<b>kr</b>	<b>73 000,00</b>		

92

<b>Totale prosjektkostnader</b>	<b>kr</b>	<b>126 473,00</b>
---------------------------------	-----------	-------------------

## Framdriftsplan

	April	Mai	Juni	Juli	August	September
Fellesmøte digitalt med bedriftene	x					
Fellesmøte fysisk	x	x				
Bedriftsbesøk - turnè		x				
Utarbeiding nettside		x	x			
Lansering nettside			x			
Tekstarbeid		x	x			
Workshop		x				
Reportasjar/bloggpostar - oppfølging				x	x	x
Rapportering					x	