



LANGENES BYGG AS
Byggmester Helge Langenes



Sagstad Skule – Tilbygg og Ombygging

Overtakelseprotokoll


Del overtakelse som gjelder tilbygget mellom akse A – I og 1 – 8

Tiltakshavar Meland Kommune overtar denne delen fra 06.11.2017


Ved denne overtakelsen går ansvaret for denne delen av prosjektet over fra hovedentreprenør Langenes Bygg AS til tiltakshavar Meland kommune. Entreprenørens plikt til å holde denne dele forsikret opphører og reklamasjonstiden begynner å løpe.

Det er ikke gjennomført endelig ferdigbefaring på denne delen, dette vil bli gjort i nærmeste fremtid etter nærmer avtale. Eventuelle feil og mangler som blir registrert på befaringen er entreprenørens ansvar å utbedre. Frist for utbedringer avtales etter befaringen.

Overlevert fra Langenes Bygg AS

14.11.17 
Vidar Langenes

Overleveres til Meland Kommune

17.11.17 
Ronny Landaas

Kvassnesvegen 19
5914 ISDALSTØ

Telefon:
56 35 74 10

Foretaksreg:
979 523 947

E-post:
post@langenesbygg.no