

Vedlegg til Budsjett 2018

Private reguleringsplanar	Arkiv-sak	Journal-ført	Oppstart, møte	Endeleg forslag innsendt	Vedtak off. ettersyn	Slutt-handsaming utval	Kommune-styret	Status sidan førre rapport
Planar til handsaming:								
Reg.endr. Fossemyra Idrettspark	16/1505	06.06.2016	19.10.2016	16.06.2017	20.06.2017	24.10.2017	4. kv. 17	Off. ettersyn 07.07 - 15.09.17. Arkoconsult.
Bustader Mjåtveitstø 22/13	15/2754	19.10.2015	08.12.2015	10.04.2017	25.04.2017	4. kv. 17	4. kv. 17	Off. ettersyn 29.08 - 10.10.17. Arkoconsult.
Planar som er starta:								
Reg.endr. frå industri til bustad, Felt I1 Mjåtveitmarka	15/1103	14.04.2015	02.06.2015					Planarbeid kunngjort. Opus Bergen.
Fossesjøen	15/1644	01.06.2015	07.08.2015					Planarbeid kunngjort. Ard Arealplan.
Langeland B5	15/2989	17.11.2015	19.01.2016					V/ABO. Planarbeid kunngjort. G/S-utfordr.
Kollektivterminal Flatøy	16/0355	10.03.2016	12.02.2016					v/Sweco Norge AS. Planarbeid i gang.
Vardane, Husebø, fritidsbustd.	16/0484	18.02.2016	23.05.2016					KS-sak 14.06, må gjere greie for tilflott mm. Ard Arealplan.
Båthamn lo, 49/13	16/1190	03.05.2016	13.10.2016					Oppstartsmøte er halde v/Norconsult
Bustadområde Fosse, 25/17	16/1285	11.05.2016	28.09.2016					Planarbeid kunngjort. Weglo Design.
Bratshaug F_4, fritidsbustader	16/1635	07.06.2016	20.10.2016					Oppstartsmøte er halde v/Knut W. Jacobsen
Bustadområde Holme, 10/39	16/2066	17.08.2016	04.10.2016					Oppstartsmøte er halde v/Sweco Norge AS
G/S Fløksand - Vikebø	16/2424	30.09.2016	27.10.2016					Oppstartsmøte er halde v/Statens vegvesen
Veg Fosse - Moldekleiv	16/2869	30.11.2016	12.12.2016					Planarbeid kunngjort. Constrada.
Bustader Ryland 43/77 m.fl.	16/2896	05.12.2016	17.01.2017					Oppstartsmøte er halde v/Ard Arealplan
Furefjellet, B9 Mjåtveit - Dalstø	17/1318	12.05.2017	20.06.2017					Planarbeid kunngjort. Ard Arealplan.
Detaljregulering Frekhaugkrysset	17/1489	02.06.2017	05.09.2017					Planarbeid kunngjort. Multiconsult.
Utbyggingsavtalar:								
Mogeleg oppstart plan:								
Område B1 Flatøy	15/2570	23.09.2015						Disp. områdeplankrav avslått. Ard Arealplan
Holme, gbnr 10/14 m.fl.	16/2250	23.08.2016						Avventer tilbakemelding frå Gøtz AS
Spørsmål om planarbeid								
Del av B4 Moldekleivmarka	17/1380	22.05.2017						Spørsmål frå Fylkesnes AS
Saker som er ferdige i 2017								
Forretningsområde Holme	14/0599	10.02.2014	21.10.2013	06.06.2016	25.10.2016	25.04.2017	10.05.2017	v/ABO. Godkjent.
Hjertås industriområde 9/159	14/0933	24.02.2014	15.12.2012	05.12.2016	11.03.2014	07.03.2017	29.03.2017	v/Opus. Godkjent

Øvre Holsbergstien	14/3040	12.08.2014	29.08.2014	18.03.2016	06.12.2016	06.06.2017	14.06.2017	v/ABO. Godkjent.
Danielsen skule	14/3224	05.12.2014	20.06.2011	04.05.2016	14.05.2013	25.04.2017	10.05.2017	v/Ard Arealplan. Godkjent.
Endr. områdeplan Frekhaug	15/2719	14.10.2015	14.10.2015		24.02.2017	06.06.2017	14.06.2017	Gjeld føresegnene, byggehøgder