

Vedlegg: FRAMDRIFTSPLAN

Framdriftsplan	Veke
Nærare avklaring med vegvesenet om heilt nøyaktig plassering av rekkverk	23-24
Utarbeiding av anbudsgrunnlag	25-26
Utlysning av anbod	32
Anbudsfrist	35
Evaluering og tildeling	35-36
Oppstart arbeid	38
Avslutta arbeid	39