

GRUNNMUR TIL LØE I GRIPEN, GNR. 35, BNR. 2, MELAND KOMMUNE.

Kontaktperson: Helene Olli Sollid
Gripavegen 86, 5918 Frekhaug

KOSTNADSOVERSLAG

Overslaget er basert på at to personar arbeider i lag

Oppgåve	Tal	Eining	Pris per eining	Kostnad	Merknad
Rigg og drift	7,5	timar	400,00	3 000,00	To personar ein halv dag
Demontering, deponering av stein, graving, fundamentering	75,0	timar	400,00	30 000,00	To personar fem dagar
Atterreising av mur	180,0	timar	400,00	72 000,00	To personar i tolv dagar
Drenering	15,0	timar	400,00	6 000,00	To personar ein dag
Tilførsle av stein, arbeid	7,5	timar	400,00	3 000,00	To personar ein halv dag
Kjøp av stein			r.s.	5 000,00	
Dokumentasjon	3,0	timar	500,00	1 500,00	
Rådgjeving i samband med oppfylging	7,5	timar	500,00	3 750,00	
Reise- og andre kostnader			r.s.	1 500,00	
Uføresett			r.s.	6 000,00	
				131 750,00	
25% mva				32 937,50	
Samla kostnad				164 687,50	

<i>Manuelt arbeid, timar til saman</i>	285,0
Tilsvarende dagsverk	38,0
Arbeidsdagar	19,0
<i>Dokumentasjon og oppfylging, timar til saman</i>	10,5
Dagsverk	1,4
Dagar	1,4

Merknad: Eg gjer merksam på at oppstillinga ovanfor er eit kostnadsoverslag, ikkje eit pristilbod, og tek vidare atterhald om evt. indeksregulering av timesats.

Frekhaug, 05.05.13

Haakon Aase