

AGENDA OG REFERAT

Type møte: Prosjektgruppemøte

Dato: 08.05.2019 kl. 9 - 13

Til stede: Kari E. Bjørkheim, Åshild Sønsteby, Reidun Abotnes, Ove Sæbø, Gro H. Løvik, Oddrun Storheim Hoel, Elin Eikemo, Ingvild Sylta, Anita L. Sævild, Camilla N. Torsvik, Isabell Instøy, Per Waardal (På deler av møtet) og Roar Hansen (Phd student – deler av møtet)

Ikkje til stades: Laila Nystad, Eivind Lowzow

Saks nr.	TEMA med bakgrunn og dagens situasjon	MÅL	KONKLUSJON	NY AKSJON	ANSVARLEG	FRIST
09/19	Gjennomgang av referat frå møte 10.04.19	Sikre deling av informasjoni prosjektet	Gjennomgang av referat og det vart godkjent.	Referat blir sendt til postmottaka i kommunen	Anita Sævild	09.05
10/19	Status/tilbakemelding/behov/prioritering frå kommunane	Sikre framdrifta i prosjektet	Nokre kommunar har gitt tilbakemelding om opplæringsbehov, som blir dekkja av planar i løpet av 2019.	Føl handlingsplanen i styringsdokumenta og forholdt oss til møteplan. Prosjektgruppa heldt oppsyn med framdrifta og tek dette opp som tema på kvart møte.	Prosjektgruppa	Neste møte 11.06
11/19	0 – punkts kartlegging - framdrift	Sikre rapportering knytt til gevinstrealisering	Viktig at alle kommunane gjer ei 0-punktskartlegging før dei startar opp med innføring av velferdsteknologi slik at ein har eit utgangspunkt knytt til gevinstrealisering. Kommunar som har vore med tidlegare har gjennomført ei slik kartlegging ved oppstart og ny kartlegging etter 1 år	Kommunar som er nye må gjera kartlegginga så snart som mogleg. Sjå eige skjema som er tilsendt	Prosjektgrupper i dei nye kommunane	Frist 01.06

AGENDA OG REFERAT

Type møte: Prosjektgruppemøte

Dato: 08.05.2019 kl. 9 - 13

Til stede: Kari E. Bjørkheim, Åshild Sønsterby, Reidun Abotnes, Ove Sæbø, Gro H. Løvik, Oddrun Storheim Hoel, Elin Eikemo, Ingvild Sylta, Anita L. Sævild, Camilla N. Torsvik, Isabell Instøy, Per Waardal (På deler av møtet) og Roar Hansen (Phd student – deler av møtet)

Ikkje til stades: Laila Nystad, Eivind Lowzow

12/19	Gjennomgang og korrigeringsrapportering til HDIR	Rapportera på målsetninga i prosjektet	Det skal rapporterast til HDIR kvart kvartal. Gjekk gjennom rapporteringa for første kvartal 2019. Gjekk spesielt gjennom risikoar og risikoreducerande tiltak og milepælane	Sende inn rapportering til HDIR. Kopi av rapporteringsskjema blir sendt til kommunane	Kari Bjørkheim	Frist 28.05
13/19	Implementeringsplan	Sikre gjennomføringa av prosjektet	-Er laga ein eigen plan for anskaffinga til 11 av kommunane som er med på den siste anskaffinga. Det er laga ei eige prosjektgruppe for desse kommunane. -Voss/Granvin har ein eigen implementeringsplan for innføring av tryggleikspakkar gjennom anbodet til Bergen kommune -Ulvik held på med å bygge ny institusjon med teknologi -Lindås, Meland og Radøy har eigen implementeringsplan for den kommande Alver kommunen	Dei ulike planane blir oppdaterast etter kvart som implementeringa skrider framover	Elin Eikemo Laila Nystad Åshild Sønsterby Oddrun Storheim Hoel	
14/19	Prosessvegledning med PA – consulting 06.06.19	Sikre opplæring og kunnskapsdeling i prosjektet	Blir gjennomført vegledning for dei nye kommunane i prosjektet. Samlinga blir på Nordhordland folkehøgskule. Målgruppe for denne samlinga er ressurspersonar, leiarar, forvaltning, ergo – og fysio. og andre som skal jobbe med innføring av velferdsteknologi.	Påmeldingsfrist til samlinga er 29.05	Kari Bjørkheim og Gro Løvik	06.06

AGENDA OG REFERAT

Type møte: Prosjektgruppemøte

Dato: 08.05.2019 kl. 9 - 13

Til stede: Kari E. Bjørkheim, Åshild Sønsteby, Reidun Abotnes, Ove Sæbø, Gro H. Løvik, Oddrun Storheim Hoel, Elin Eikemo, Ingvild Sylta, Anita L. Sævild, Camilla N. Torsvik, Isabell Instøy, Per Waardal (På deler av møtet) og Roar Hansen (Phd student – deler av møtet)

Ikkje til stades: Laila Nystad, Eivind Lowzow

15/19	Opplæringsrunde med velferdsteknologiens ABC 2019 - 2020	Sikre grunnopplæring i prosjektet	Blir ein opplæringsrunde i år også som arbeidsgruppa i prosjektet arrangerer sjølv, med oppstart i haust. Det blir 5 samlingar der 2 av samlingane bli felles (den siste og første samlinga)	Me prøver å arrangera ein runde til også våren 2020	Anita Sævild og Gro Løvik	Blir sendt ut føre-spurnad om kven som ynskjer å vera med på opplæringa før ferien
16/19	Regionsamling 17.09.19	Sikre erfaringsdeling og opplæring	Dette er eit arrangement for heile Vestlandsprosjektet, prosjekta i Sogn og Fjordane, Sør Rogaland og Haugalandet. Samlinga blir på hotell Terminus i Bergen. Det er plass til 400 personar. Programmet er under planlegging. Personar som er aktuelle for denne samlinga er ressurspersonar, leiarar, tilsette som jobbar med innføringa av velferdsteknologi, tillitsvalte og verneombod	Det er foreløpig planlagt ytterlegare 2 regionale samlingar til i prosjektperioden: Ein i januar 2020 og ein avslutningssamling hausten 2020	Kari Bjørkheim og Per Waardal	Blir sendt ut på-melding til denne før ferien

AGENDA OG REFERAT

Type møte: Prosjektgruppemøte

Dato: 08.05.2019 kl. 9 - 13

Til stede: Kari E. Bjørkheim, Åshild Sønsteby, Reidun Abotnes, Ove Sæbø, Gro H. Løvik, Oddrun Storheim Hoel, Elin Eikemo, Ingvild Sylta, Anita L. Sævild, Camilla N. Torsvik, Isabell Instøy, Per Waardal (På deler av møtet) og Roar Hansen (Phd student – deler av møtet)

Ikkje til stades: Laila Nystad, Eivind Lowzow

17/19	Teams som verktøy	Sikre deling av info. og kunnskap i prosjektet	Kjem til å bruke Teams som verktøy for å dele dokument.		Prosjektgruppa	
18/19	Eventuelt - Mandat til ein tenke -tank knytt til PU - Opplæringsdag for nye ressurspersonar - Neste møte i prosjektgruppa 05.06		-Ynskjer å opprette ei ad – hoc gruppe for dette. Me ynskjer at arbeidsgruppa kan spørje tilsette med kompetanse kring dette i kommunane for å jobba vidare med innføring av velferdsteknologi til personar med nedsett funksjonshemma. -Vil gjennomføra opplæring for dei nye ressurspersonane 19.06. Etterpå blir det møte med dei andre ressurspersonane i prosjektet -Fleire som ikkje kunne kome denne dagen. Endra dato for neste møte slik at fleire kunne delta	Arbeidsgruppa lager eit forslag til gjennomføring av ei slik ad – hoc gruppe som skal informerast om til kommunalsjefane i Nordhordland og dei andre kommunane og be om tilbakemelding. Blir sendt ut informasjon om denne dagen til leiarane i kommunane det gjeldt og at ein må gje tilbakemelding om kven som skal vera ressurspersonar. Ny dato for prosjektmøte blir 11.06. Endring i Outlook blir sendt	Gro Løvik Gro Løvik og Anita Sævild Kari Bjørkheim	05.06 Frist 20.05

AGENDA OG REFERAT

Type møte: Prosjektgruppemøte

Dato: 08.05.2019 kl. 9 - 13

Til stede: Kari E. Bjørkheim, Åshild Sønsteby, Reidun Abotnes, Ove Sæbø, Gro H. Løvik, Oddrun Storheim Hoel, Elin Eikemo, Ingvild Sylta, Anita L. Sævild, Camilla N. Torsvik, Isabell Instøy, Per Waardal (På deler av møtet) og Roar Hansen (Phd student – deler av møtet)

Ikkje til stades: Laila Nystad, Eivind Lowzow

Referent: Anita L. Sævild, Prosjektmedarbeidar