



Meland kommune

Rapportering Prosjekt 258 Rossland skule, ventilasjon svømmehall mm

Den gamle svømmehallen på Rossland skulen har i årevis vore ei kjelde til driftsmessig, bruksmessig og økonomisk frustrasjon pga mangelfullt ventilasjonsanlegg. På grunn av dei store kostnadene som ei utskifting og oppgradering medfører, har ikkje kommunen hatt høve til å prioritere tiltaket i dei årlege investeringsbudsjetta eller økonomiplan.

Då kommunen fekk tildelt midlar frå det statlege tilskotet til vedlikehald og rehabilitering i kommunar, vart tiltaket sett opp som eitt av fleire mogelege prosjekt, i sak lagt fram for formannskapet i møte 01.06.2016.

SIMM AS, ein lokal ventilasjonsentreprenør i Bergen, fekk arbeidet etter anbudsrunde.

Nedanfor følgjer ei oversikt over andre firma som også har vore engasjert, m.a. for framføring av fiber for styringssystem og diverse mindre tiltak som påvirker funksjonaliteten av anlegget.

ENTREPRENØR/TILBUDNR.	GNR/BNR /Prosjektnr.258/ventilasjon symjeh.rossland	SUM INK.MVA	MVA Beløp	Sum EKS.mva
ADRESSE:				
SIMM AS	Pristilbud:	kr 1 697 500,00	kr 339 500,00	kr 1 358 000,00
Standard online	kjøp av byggeblankett 8407	kr 313,75	kr 62,75	kr 251,00
Arna og åsane rørleggerserv.	reduksjonsventil. Nåværende trykk er 7 kg.	kr 14 062,00	kr 2 812,40	kr 11 249,60
Gjesdal Knarvik	2 fløyet aludør 20x21.	kr 47 413,75	kr 9 482,75	kr 37 931,00
IKT	Fiber. Internkabling. Fra skolen og bort til gymsal.	kr 80 937,50	kr 16 187,50	kr 64 750,00
klubben.no(skiftet til Tress)	Livredningsbåre og livredningskrok i svømmehall	kr 10 681,25	kr 2 136,25	kr 8 545,00
SIMM AS	1 stk. F-Dry 200H rotoravfukter med hygrost	kr 26 000,00	kr 5 200,00	kr 20 800,00
SIMM AS	Direktespyling av dusjhoder med blandeventil.	kr 22 250,00	kr 4 450,00	kr 17 800,00
Bedriftssystemer AS	rack ifm. fiber til gymsal.	kr 7 125,00	kr 1 425,00	kr 5 700,00
ATEA	cbk-power distribution unit. Ifm. fiber til gymsal.	kr 642,50	kr 128,50	kr 514,00
ATEA	Network adapter ifm. fiber til gymsal.	kr 460,00	kr 92,00	kr 368,00
SIMM AS	Ekstra ventilasjonsrist i svømmehallen. Frakt kommer i tillegg!	kr 2 875,00	kr 575,00	kr 2 300,00
Totalt tilbud og tillegg		kr 1 910 260,75	kr 382 052,15	kr 1 528 208,60

Vidare følgjer utskrift av rekneskapen for 2016 og 2017 frå Visma, på neste side. Ikkje alle faktura som er registrert i biletet over her er ført til forfall enno.

Kommunestyret skal behandle sak om revidering av budsjett for 2017 etter årsavslutning og avsetning til bundne investeringsfond, i møte 8. mars 2017. Budsjettet for 2017 vil deretter bli oppdatert.



Prosjekt Rossland skule ventilasjon

1 MELAND KOMMUNE (2017) - År/Periode 2017 1 - 12

07.03.2017

	Regnskap 2017	Regnskap 2016	Buds(end) 2017
Prosjekt: 258 ROSSLAND SKULE VENTILASJON			
Ansvar: 600 PUK - administrasjon, eideomsforvaltn. og utby:			
Tjeneste: 2220 SKULELOKALE (OG SFO)			
32000 INVENTAR OG UTS-TYR	0	8.545	0
32022 ANNA DATAUTSTYR- INVESTERING	6.582	0	0
32305 VVS	17.800	1.221.250	0
32307 DIVERSE UTGIFTER	26.000	102.932	0
34290 BETALT MVA INVESTERING	12.596	333.182	0
35505 AVSETJING BUNDE INVESTERINGSFOND	0	208.273	0
Sum utgifter	62.978	1.874.182	0
37000 TILSKOT FRÅ STATEN	0	-1.541.000	0
Sum inntekter	0	-1.541.000	0
Sum tjeneste: 2220 SKULELOKALE (OG SFO)	62.978	333.182	0
Tjeneste: 8410 KOMPENSASJON FOR MVA I INVEST.REKNE			
37290 REFUNDERT MVA INVESTERING	-12.596	-333.182	0
Sum inntekter	-12.596	-333.182	0
Sum tjeneste: 8410 KOMPENSASJON FOR MVA I INVEST.RE	-12.596	-333.182	0
Sum ansvar: 600 PUK - administrasjon, eideomsforvaltn. og	50.382	0	0
Sum prosjekt: 258 ROSSLAND SKULE VENTILASJON	50.382	0	0
T O T A L T	50.382	0	0

Frekhaug 07.03.2017

Anny Bastesen
Sektorsjef teknisk

Ronny Landaas
Prosjektansvarleg