

Arbeidsplan Dalstø/Mjåtveitstø

Når	Oppgave	Tema	Ansvarleg
Juni 2017	Oppstartsmøte	Planavgrensing Tema i planarbeidet	Meland kommune
Juli 2017	Lage forslag til arbeidsplan, orientering om planarbeidet, avklare plangrense	Ferdigstille innan 16. august	Ard
August 2017	Lage samarbeidsavtale	Signert innan 16. august	Meland kommune og tiltakshavar
August 2017	Vedtak oppstart av områdeplan	Avtale mellom Meland kommune og tiltakshavar + arbeidsplan, plangrense og orientering om planarbeidet	Formannskapet 30. august
August 2017	Materiale til oppstart, nabolister m.m		Meland kommune
September 2017	Lage varslingsdokument	Formål og kart med planavgrensing	Ard
September 2017	Varsle oppstart av planarbeid		Ard
<i>Tidleg haust</i>	<i>Bestille rapport</i>	<i>Naturmangfald</i>	
<i>Tidleg haust</i>	<i>Avtale med skulen</i>	<i>Barnetråkk</i>	
<i>Tidleg haust</i>	<i>Bestille rapport</i>	<i>Registrere kulturminne</i>	
Oktober 2017	Innkomne merknader	Vurdere og kommentere merknadene	Ard
Oktober 2017	Møte med kommunen	Gjennomgang av merknader med kommunen	Meland kommune
Oktober 2017 - Mai 2018	Planarbeid	<i>Friluftsliv, overskotsmassar, jordvern, landskap, tilkomst, ROS, VA m.m. Lage illustrasjonar</i>	Ard
<i>Vinter</i>	<i>Bestille rammeplan</i>	<i>VA</i>	
Januar 2018	Møte med kommunen	Gjennomgang av utkast til planmateriell	Meland kommune
April 2018	Møte med kommunen	Gjennomgang av utkast til planmateriell	Meland kommune
Mai 2018	Sende inn planforslaget til kommunen	Alle plandokument	Ard
Mai 2018	<i>Eventuelle revisjonar</i>		Ard
	Oppdatere tidsplan og møteplan		Ard
Sumar 2018	Planforslaget leggst ut på offentleg høyring	Alle plandokument	Meland kommune
Haust 2018	<i>Revisjonar etter høyring</i>		Ard
Vår 2019	Sende inn planforslaget til kommunen		Ard
Sumar/tidleg haust 2019	<i>Eventuelle revisjonar</i>		Ard
Innan 31.12.2019	Planen vedteken i kommunestyret		Meland kommune