

Til: Karianne Iversen

Kopi til: Rådmann, Rita, Irene, PPT

Frekhaug 26.09.17

Gjelder: Implementering av nytt journalsystem i PPI

Det er to mål med dette skrevet:

1. At det gjøres budsjetttilpassing for 2018
2. At dokumentssenteret rigger seg for implementeringsarbeid

Det er vedtatt at PP-kontorene i regionen skal gå over til Wisma flyt PPI som er et nytt journalføringssystem for PPT.

Planen er å implementere nytt journalsystem i PPT innen årsskiftet 2017/2018. Det er sannsynlig at det vil stå igjen noe arbeid i 2018.

På grunn av nyansettelse i PPT i 2017 har vi ubrukte lønnsmidler på budsjettet.

Hvis arbeidet flyttes til 2018 er det viktig at det overføres lønnsmidler fra 2017 til 2018 til PPT eller dokumentssenteret, slik at en av avdelingene kan betale vikarkostnader på dokumentssenteret.

Det vil bli en del arbeid med denne overgangen:

- Nye Wisma flyt PPT er nyutviklet fra bunnen av
- Nytt system er elektronisk – alle journaler (200 + stykk)må avsluttes, ryddes og pakkes til lokalt fjernarkiv
- I nytt system må en skanne inn «gamle» dokumenter
- Dokumentssenteret må ha opplæring på nytt system for 2 personer
- Det må legges inn maler, adresser med mere
- Det må ganske sikkert løses en del oppdukkende utfordringer

Et veldig grovt estimat er at en må regne med at **30 - 40 arbeidsdager på dokumentssenteret vil gå med til dette arbeidet**. 4 dager er opplæring av superbruker + vikar. Cirka 1 måned brukes til avslutning av gamle saker, registrering av nye saker og skanning av dokumenter til nytt system.

Med beste hilsener



Kenneth Wie, Meland PPT