

J. H. NÆVDAL YRKESBYGG AS LEIRVIKÅSEN 41A 5179 GODVIK	
OVERTAKELSESPROTOKOLL	

BYGGHERRE:	Meland kommune
ENTREPRENØR	J. H. Nævdal Yrkesbygg AS

PROSJEKT:	Grasdal skule – Nybygg og ombygging
ENTREPRISE:	Totalentreprise
DATO FOR KONTRAKT:	02.06.2016

OVERTAKELSE FORETATT DEN:	01.11.2017
---------------------------	------------

INNKALLING FORETATT AV:	Totalentreprenøren
REF: FOR INNKALLINGEN:	Innkalling pr e-post den 05.07.17

TILSTEDE VED OVERTAKELSE:	ENTREPRENØR:	Trond Næss (TE) Øyvind Jacobsen (NB)
	BYGGHERRE:	Ronny Landaas (BH) Irene Hystad Hugaas (BH-R)

PÅVISTE MANGLER FREMGÅR AV EGET REFERAT FRA FERDIGBEFARINGENE MED EVT ANMERKNINGER PÅ DISSE. ENTREPRENØREN SKAL RETURNERE 1 EKSEMPLAR AV REFERATET MED KVITTERING FOR HVER ENKELT UTBEDRING.
--

FRIST FOR UTBEDRING AV MANGLER: 01.12.2017
--

SIKKERHET I REKLAMASJONSTIDEN:	GARANTIST:	DNB Bank ASA
	GARANTINUMMER:	00935-02-1687033

SIKKERHETEN REDUSERES TIL 3 %: 01.11.2017

REKLAMASJONSTIDEN UTLØPER: I HENHOLD TIL GJELDENE LOV OM REKLAMASJONSTID.

DENNE PROTOKOLLEN TJENER SOM BEKREFTELSE OVERFOR GARANTISTEN VED REDUKSJON AV SIKKERHETEN.
--

SLUTTOPPGJØR SKAL FORELIGGE INNEN DEN (DATO): ETTER NÆRMERE AVTALE
--

OVERTAKELSE ER I HENHOLD TIL KONTRAKT FOR GRASDAL SKULE-TILBYGG OG OMBYGGING, OG ER UTFØRT PR. 01.11.17 JFR. OVERTAKELSESFORRETNINGEN.
--

BYGGHERRENS BEGRUNNELSE FOR EVENTUELT Å NEKTE OVERTAKELSE FREMGÅR AV VEDLEGG TIL PROTOKOLLEN. DETTE GJELDER OGSÅ ENTREPRENØRENS EVENTUELLE BEGRUNNELSE FOR IKKE Å GODKJENNE BYGGHERRENS NEKTELSE.

STED: Grasdal DATO: 01.11.2017

STED: Grasdal

DATO: 01.11.2017

Signatur byggherre

Signatur entreprenør



Trond Næss

Ronny Landaas

