
Fra: Wenche Pettersen [<mailto:post@troppogard.no>]

Sendt: torsdag 28. desember 2017 15.35

Til: Marius Flemmen Knudsen

Emne: SMIL

Hei Marius

Ref tlf samtale ang ferdigstilling av smil prosjekt. Jeg forespeilte deg at alt skulle være ferdig til nyttår, men slik blir det ikke. Grunnen er det dårlige klimaet som har vært. Storm, nedbør og nå snø og tele.

Jeg søker med dette om utsettelse til 31/3-18. Jeg ser ingen grunn til at vi da ikke skal kunne være ferdig med alle prosjekt. Skulle vi allikevel ikke være ferdig da, får vi da lege en grundigere fremdriftsplan på det som måtte gjenstå. (jeg ser da bort ifra siste smilsøknad som ble innvilget i nov/des 2017)

Mvh

Wenche Pettersen, Troppå Gard