
Fra: Magnar Askeland [<mailto:magnaraskeland@yahoo.com>]

Sendt: tirsdag 26. februar 2019 09.19

Til: Marius Flemmen Knudsen

Emne: Forlenging av frist på jordpåfylling og planering

Gnr.22, bnr.4
Saknr.362/2017

Søkker med dette om å få utsett fristen på dette prosjektet til september 2020. Vonar på å få inn nok massar til at det kan såast/opparbeidast ferdig neste sommar. Store delar vil bli ferdig tilsådd denne sommaren om været vert nokolunde normalt.

mvh. Magnar Askeland