

AGENDA OG REFERAT

Type møte: Prosjektgruppemøte Dato: 11.06.2019 kl. 9 - 13 Til stede: Kari E. Bjørkheim, Åshild Sønsteby, Reidun Abotnes, Ove Sæbø, Gro H. Løvik, Oddrun Storheim Hoel, Elin Eikemo, Ingvild Sylta, Anita L. Sævild, Camilla N. Torsvik, Per Waardal og Roar Hansen (Phd student – deler av møtet) Ikkje til stades: Åshild Øvrebotten, Eivind Lowzow						
Saks nr.	TEMA med bakgrunn og dagens situasjon	MÅL	KONKLUSJON	NY AKSJON	ANSVARLEG	FRIST
19/19	Opplæring i bruk av teams v/Laila Nystad (30 min)	Opplæring i bruk av arbeidsverktøy	Laila Nystad frå Voss gav opplæring i bruk av Teams	Bruke Teams som eit arbeidsreiskap vidare i prosjektet. Er oppretta eige Team for Vestlandsprosjektet	Laila Nystad	11.06
20/19	Gjennomgang av referat frå møte 08.05.19	Sikre deling av informasjon i prosjektet	Godkjent	Legg ut referatet på postlista. Statusrapport som er sendt til Helsedirektoratet blir lagt som vedlegg	Anita Sævild	14.06
21/19	Status/tilbakemeldingar/ behov/prioriteringar frå kommunane	Sikra framdrifta i prosjektet	-Viktig at ein planlegg grundig implementering, slik at det blir mest mogleg vellukka. Det kan ta litt tid frå ein bestiller produkt til mottak av dei. -Gode tilbakemeldingar frå styringsgruppa på å starte ei ad hoc gruppe knytt til velferdsteknologi og menneske med nedsett funksjonsevne.	Denne saka blir teken opp på kvart møte for å halde framdrifta i prosjektet	Prosjektgruppa	Neste møte 04.09

AGENDA OG REFERAT

Type møte: Prosjektgruppemøte

Dato: 11.06.2019 kl. 9 - 13

Til stede: Kari E. Bjørkheim, Åshild Sønsteby, Reidun Abotnes, Ove Sæbø, Gro H. Løvik, Oddrun Storheim Hoel, Elin Eikemo, Ingvild Sylta, Anita L. Sævild, Camilla N. Torsvik, Per Waardal og Roar Hansen (Phd student – deler av møtet)

Ikkje til stades: Åshild Øvrebotten, Eivind Lowzow

			-Ein har kome i gong med ulike førebuingar knytt til innføring av velferdsteknologi i kommunane.			
22/19	0-punktskartlegging - framdrift	Sikre rapportering knytt til gevinstrealisering	Alle kommunane har sendt inn rapporteringa denne til prosjektadministrasjonen. Arbeidsgruppa samanfattar det som er komen inn i løpet av juni	Lage ein samlerapport som blir lagt ut på heimesida	Arbeidsgruppa	05.07
23/19	Rapportering sendt til HDIR 28.05.19	Rapportera på målsetjingane i prosjektet	Denne er sendt til Helsedirektoratet	Denne rapporten blir lagt med som vedlegg når ein sender ut referatet frå prosjektgruppemøte i mai til kommunane	Kari Bjørkheim	Neste rapportering blir i byrjinga av september
24/19	Budsjett 2019 - økonomi	Sikre gjennomføring av prosjektet og nå mål sett i styringsdokument	Det er sendt ut faktura knytt til eigenandelen for kvar enkelt kommune. Har fått tildelt skjønnsmidlar knytt dei to delprosjekta, Implementering og Alver. Rekneskapen foreløpig for prosjektet er i balanse.	Rekneskap blir følgt opp månadleg med Rådmann i ansvarleg kommune og prosjektleiar	Svein Helge Hofslundsengen og Kari Bjørkheim	Møte kvar måned

AGENDA OG REFERAT

Type møte: Prosjektgruppemøte

Dato: 11.06.2019 kl. 9 - 13

Til stede: Kari E. Bjørkheim, Åshild Sønsteby, Reidun Abotnes, Ove Sæbø, Gro H. Løvik, Oddrun Storheim Hoel, Elin Eikemo, Ingvild Sylta, Anita L. Sævild, Camilla N. Torsvik, Per Waardal og Roar Hansen (Phd student – deler av møtet)

Ikkje til stades: Åshild Øvrebotten, Eivind Lowzow

25/19	Organisasjonskart, kontaktperson, ressurspersonar, roller, ansvarsområde, kommunikasjonslinjer mm. i kvar kommune	Sikre framdrifta i prosjektet og nå måla i prosjektet	Organisering og rollefordelingar er kartlagt på lokale arbeidsseminar og gjennomgått med kvar enkelt kommune. Det er viktig at sentrale personar i kvar enkelt kommune har kommunikasjonslinjer mellom seg knytt til dei ulike rollene, eks. mellom ressurspersonar og leiarar. Prosjektadministrasjonen ser at delegering av oppgåver må følgje ansvaret. Dette er viktig for å kunne følgje opp avtaler og oppgåver som blir sendt ut ifrå prosjektet.	Prosjektadministrasjonen lager betre oppgåvelister. Dersom har kommunar som har vanskar med noko kan administrasjonen bidra med hjelp og støtte.	Arbeidsgruppa	
26/19	Tilbakemelding etter Prosessveiledning med PA-Consulting 06.06.19	Sikre opplæring i prosjektet	Samling for dei nye kommunane var lærerik, og det er starta opp prosesser i dei nye kommunar. PA – consulting gav tilbakemelding at dei synes kommunane som deltok var svært framoverlente og verka modne knytt til tematikken	Ny samling i september for vidare opplæring. Det er sendt ut heimeoppgåver til dei aktuelle kommunane til samling 2.	Kari Bjørkheim	Ny samling 30.09 for dei nye kommunane

AGENDA OG REFERAT

Type møte: Prosjektgruppemøte

Dato: 11.06.2019 kl. 9 - 13

Til stede: Kari E. Bjørkheim, Åshild Sønsteby, Reidun Abotnes, Ove Sæbø, Gro H. Løvik, Oddrun Storheim Hoel, Elin Eikemo, Ingvild Sylta, Anita L. Sævild, Camilla N. Torsvik, Per Waardal og Roar Hansen (Phd student – deler av møtet)

Ikkje til stades: Åshild Øvrebotten, Eivind Lowzow

27/19	Opplæringsrunde med Velferdsteknologiens ABC 2019-2020	Sikre opplæring i prosjektet	Det har vore stor interesse for ny runde med opplæring, og det er meldt om ca. 150 tilsette som ønsker å delta. Arbeidsgruppa har derfor planlagt ein ny runde frå september og ein til i januar/februar.	Oppstart i september – desember. Påmelding til den første samlinga kjem før sommarferien.	Anita Sævild og Gro Løvik	Første samling blir 04.09
28/19	Program regionsamling 17.09.2019	Sikre opplæring og kunnskapsdeling i prosjektet	Programmet er nesten ferdig. Samlinga blir på Terminus hotell. Held på å utreie mulighet for finansiering av samlinga.	Påmelding blir som link på heimesida vår.	Kari Bjørkheim	Samlinga er 17.09
29/19	Kurs endringsleiing 20.08.19	Sikre opplæring i prosjektet	Dette blir lik den samling som den som var i mai. Det var gode tilbakemelding på dette kurset. Kurset er gratis via OU – midlar	Det er sendt ut påmelding	Gro Løvik	Frist til påmelding 27.06. Kurset er 20.08
30/19	Heimeside, opplæring v/Rune Garmann 28. aug 12.00 - 15.00	Sikre kunnskapsdeling i prosjektet	Kommunane må sende opplysningar og bilde om sin eigen kommune, som skal leggjast ut på heimesida til prosjektet. Informasjon om prosjektet bør også skrivast på kvar enkelt kommune sine egne sider, gjerne legge til link til prosjektet si heimesida.	Blir opplæring i drift av heimesida ved Rune Garman. Opplæringa blir gitt il dei som ynskjer det i prosjektgruppa	Kari Bjørkheim og Gro Løvik	Opplæringa blir 28.08 kl. 12 – 15 på Dampen, Lindås

AGENDA OG REFERAT

Type møte: Prosjektgruppemøte

Dato: 11.06.2019 kl. 9 - 13

Til stede: Kari E. Bjørkheim, Åshild Sønsteby, Reidun Abotnes, Ove Sæbø, Gro H. Løvik, Oddrun Storheim Hoel, Elin Eikemo, Ingvild Sylta, Anita L. Sævild, Camilla N. Torsvik, Per Waardal og Roar Hansen (Phd student – deler av møtet)

Ikkje til stades: Åshild Øvrebotten, Eivind Lowzow

31/19	<p>Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Neste møte i prosjektgruppa - 22 august – Pensjonisttreff knytt til Knarvikmila - Nordhordlands-prosjektet deltar i eit prosjekt saman med KS (EU prosjekt) 		<p>-Det skal vera samling i velferdsteknologiens ABC på den same dagen neste planlagte møte</p> <p>-I forbindelse med Knarvikmila blir det arrangert pensjonisttreff med foredrag. Det blir eit opent arrangement for alle. Vestlandsprosjektet skal ha stand.</p> <p>-Innføring av velferdsteknologi i Heimetenesta i Bulgaria. Me skal vera ein ressurs inn i dette prosjektet, og me kjem i løpet av hausten å få vite meir om detaljane kring dette.</p>	<p>Neste møte blir 04.09 kl. 9 – 12</p> <p>Arrangementet kjem til å bli annonsert i lokal presse</p>	<p>Kari Bjørkheim</p> <p>Kari Bjørkheim</p>	
-------	--	--	--	---	--	--

Referent: Anita L. Sævild, Prosjektmedarbeidar