

Gjennomføringsplan

Oppfølgende

Prosjekt	Ansvarsbærer	Yrkeskode	Føremåls navn	Startdato for gjennomføring	Slutt dato for gjennomføring	Startdato for oppfølging	Slutt dato for oppfølging	Antall arbeidsdager for oppfølging
Termisambeldivingseffekt	Riving av eksisterende driftbygning	1	908820112 J1 BYGG JUBIS TEBRES		28-04-16 28-04-16	X		
Gravarbeid og ferningarbeid	Grav, sprengning og ferningarbeid	1	876570883 KJARTAN AARHUS		28-04-16 28-04-16	X		
Rettighetsarbeid	Legging av VA-ledninger og montering av innstrikkelings		879870149 SKAPENVÅG RØR OG INTERIØR AS		28-04-16 28-04-16	X		

