



Kåre Landsvik

Referanser:

Dykkar:

Vår: 14/4651 - 14/20224

Saksbehandlar:

Marius Flemmen Knudsen

marius.knudsen@meland.kommune.no

Dato:

22.12.2014

Godkjenning - Utsett arbeidsfrist SMIL- prosjekt, istandsetting av båtstø og naust på Landsvik, GNR 51 BNR 10.

Administrativt vedtak. Saknr: 375/2014

Saksutgreiing:

Vi syner til søknad motteke 22.12.2014

Meland kommune har motteke søknad om at fristen for å gjere ferdig tiltak som det er løyvd midlar til vert utsett. Tiltaket gjeld istandsetting av båtstø og naust på gnr. 51 bnr. 10 på Landsvik saknr 11/379. Arbeidsfristen gikk ut i november 2014.

Vudering:

Prosjektet har kommet godt i gang, men en del gjenstår. Grunnen for at dette arbeidet har drege ut er sjukdom. Gjennomføringa av prosjektet er også noko væravhengig.

Det er søkt om utsetting med et år for å gjennomføra prosjektet. Det er høve til å forlenga arbeidsfristen med to år fram til 29/11.2016. Kommunen vurderar det slik at den grunnen som ligger bak at arbeidet ikkje er avslutta innan fristen, må aksepterst. Det er viktig at arbeidet kan slutførast, og utsett frist vert innvilga.

Vedtak

"Meland kommune gjev med dette frist til 17/12.2015 med å gjennomføre siste del av tiltaka som det vart løyvd pengar til i delegert vedtak, sak 11/379. Det er ingen endring i vilkåra som gjeld for gjennomføring. Kommunen syner i denne samanheng til vedtaket som vart fatta i delegert vedtak, sak 11/379. "

Postadresse

postmottak@meland.kommune.no
Postboks 79, 5906 Frekhaug
Besøksadr: Havnevegen 41 A
5918 Frekhaug

Kontakt

www.meland.kommune.no
Telefon +47 56 17 10 00
Telefaks +47 56 17 10 01

Konto 1503 18 83722
Org.nr. 951 549 770

Kartinfo: www.nordhordlandskart.no

Med helsing

Anny Bastesen
sektorsjef teknisk

Marius Flemmen Knudsen
skog- og miljøkonsulent

Dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Fylkesmannen si landbruksavdeling Postboks 7315 5020

BERGEN

Mottakere:

Kåre Landsvik