

Private reguleringsplanar	Arkivsak	Oppstart	Endeleg forslag innsendt	Vedtak off. ettersyn	Prioritert, neste halvår	Slutt-handsaming utval	Kommune-styret	Status sidan førre rapport
Planar til handsaming:								
Danielsen skule	14/3224	20.06.2011	08.03.2012	14.05.2013	X	1. kv. 16	2. kv. 16	Nytt framlegg motteke 12/10-15
Planar som er starta:								
Hjertås industriområde 9/159	14/0933	15.12.2012	27.09.2013	11.03.2014	X	1. kv. 16	2. kv. 16	Rydder i innsigelse frå Forsvarbygg
Holsberget	14/3040	27.06.2014				2. kv. 16	3. kv. 16	Venter på endeleg planframlegg
Fossesjøen	15/1644	07.08.2015						Oppstartsmøte er halde
Reguleringsendringar:								
Frå industri til bustad, Felt I1 Mjåtveitmarka	15/1103	02.06.2015						Oppstartsmøte er halde
Forretningsområde Holme	14/0599	21.10.2013	19.03.2015		X	2. kv. 16	3. kv. 16	Manglar avklaringar med vegvesenet
Mogeleg endr. Bergotunet	14/2091							Møte med Coop og grunneigar, evt. endr.sak
Endring delområde Moldekleiv	15/0619	19.06.2015			X			Justering av vegtrasé
Mjåtveitmarka, utviding	15/0488	20.02.2015						Oppstartsmøte er halde
Utbyggingsavtalar:								
Elvåsen bustadområde	14/1157	07.03.2014						Merknadsfrist 18/4-14, venter på utbyggjar
Mogeleg oppstart plan:								
Område B1 Flatøy	15/2570	30.09.2015						Mogeleg oppstart planarbeid, møte 30/9
Klage på reguleringsplan:								
Saker som er ferdige i 2015:								
Utb.avtale Mjåtveitmarka	14/3745	10.09.2014	18.03.2015	28.04.2015		09.06.2015	17.06.2015	Godkjent