

Ypsøy Kystard
Vigleik M. Ypsøy
5917 ROSSLAND

Dato 07.12.2015

Meland kommune
Postboks 79
5906 FREKHAUG

Søknad om utsett arbeidsfrist 14/2636, arbeid på veg nr. 1 med 2 år.

Viser til Dykkar brev av 26.11.15 med varsel om arbeidsfrist som går ut 31.12.15.

Grunngjeving for søknad om utsett arbeidsfrist:

- Det har vore ei kraftig auke i aktivitetar på kystgarden siste år og ein har ikkje hatt kapasitet til å fullført tiltaket.
- Materiell må fraktast med større lastebåt til øya. Det er store kostnader i samband med dette. Og SMIL- midlane er avgrensa. Me ventar difor på andre som skal ha levert materiell i området slik at me kan få ein felles båttransport til øya og dermed reduserte kostnader.

Ta gjerne kontakt om de har spørsmål til dette.

Vennleg helsing

Vigleik Mikal Ypsøy