

Møteplan prosjektgruppen

prosjekt: Områdeplan for Midtmarka og Rotemyrane
 dato: 08.12.2015
 sign: JR

			måned: desember				januar				februar				mars				
			uke:																
møtetype:	dato:	tema:	50	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
prosjektmøte	alle tirsdager 09.00 - 10.30	Statusmøter planlegging, fremdrift																	
åpent kontor	18.12.2015 10.00 - 15.00	Innsamling av kommentarer/ merknader til mulighetsstudier																	
arbeidsmøte	08.01.2016	Oppstart - planprogram																	
1/2 dg. møte 1	09.00 - 12.00	tetthet, byggehøyder, bolig, næring																	
arbeidsmøte	18.01.2016	Natur og friluftsinnteresser																	
1/2 dg. møte 2	09.00 - 12.00	strandsone, rekreasjon og friluft																	
arbeidsmøte	29.01.2016	Offentlig infrastruktur																	
1/2 dg. møte 3	09.00 - 12.00	skole og barnehager, (vann)sport																	
møte	23.02.2016	Presentasjon regionalt planforum																	
regionalt planforum	13.00 - 15.00																		
arbeidsmøte	11.03.2016	Detaljer, konkretisering																	
1/2 dg. møte 4	09.00 - 12.00	diskusjon, avklaring - enkeltområder																	

Info prosjektmøter:

Prosjektmøter gjennomføres hver uke ihht. plan. Dersom annet ikke er bestemt avholdes møtene hos Opus Bergen AS.
 Prosjektmøter har til formål å koordinere og styre prosjektutviklingen internt mht. fremdrift og eksternt opp mot øvrige beslutningstakere. Meland kommune, Vest Land Eiendom, Opus Bergen og 3RW arkitekter er invitert til å delta på prosjektmøter.

Særlig om prosjektmøter:

Kommende prosjektmøte uke 51 vil ha til formål å avklare videre fremdrift/ dialog opp mot SVV herunder avklare eventuelle møter med busselskap.
 Prosjektmøte uke 7 vil omfatte statusgjennomgang av materiale som skal oversendes regionalt planforum.

Info arbeidsmøter:

Arbeidsmøter vist i plan skal være et forum for prosjektutvikling og sikre at løsninger som utvikles baserer seg på et omforent beslutningsgrunnlag.
 Møtene vil være prosessorienterte og alle deltagere vil ha anledning til å fremme synspunkter/ ideer/ holdninger ift. tematikk.
 Møtene er tematisert med utgangspunkt i agenda for møte.
 Meland kommune, Vest Land Eiendom, Opus Bergen og 3RW arkitekter er invitert til å delta på prosjektmøter. Alle avklarer hvilke ressurser som skal delta på arbeidsmøte.