

Helge Henanger  
Øvre Sagstad 110  
5918 Frekhaug

Sagstad 27.11.2015

Meland Kommune  
v/Marius Flemmen Knutsen  
Postboks 79 5906 Frekhaug

### Søknad om forlenga frist for planering av jord på gnr 24 bnr 5

Viser til innsendt søknad om jordpåfylling og planering på gnr 24 bnr 5 –Langeland.

Pga. mykje nedbør i 2015 har det ikkje vore mulig å fullføre arbeidet slik som ønska.

Grøft for å lede vekk vatn fra kjeller til bolig Bustølvegen 61A er fullført og deler av felt 2 er ferdig planert.Søker om utsett frist til 1. Aug 2016 for å fullføre gjennstående arbeid som er beskrive i søknad.

Mvh

Helge Henanger