

Kommunen sin rapport
Kulturminne i kommunane – Rapportering til fylkeskommunen
Framdriftsrapport, frist 9.9.2016

FRAMDRIFTSRAPPORT	
Kommune:	
Prosjektperiode frå ...2014..... til.....2017.....	
Prosjektleder Eirik Bouwer Utne	Telefon 56 17 10 59
	E-post eirik.utne@meland.kommune.no
Dato utfylt 6.9.16	
Type kulturminneplan Temaplan	
Start planarbeid, dato 21.5.2014	
Planlagt vedtatt, dato (ca.) Juni 2017	
Arbeidet med planen skjer i samarbeid med	
Kva har skjedd siste år? Kartlegging av kulturminne, registrering, arbeid med kartløyisingar	
Avvik frå prosjektplan Fødselspermisjon har ført til at målet for vedtatt plan har vorte flytta til 2017	
Planar for vidare arbeid Vidare kartlegging og ferdigstilling av temadel	
Er kommunen <i>Kommunal brukar</i> i Askeladden? Ja	

Kommentar

Er *Kulturminnesøk* nytta i registreringsfasen? nei

Kommentar

Det har ikkje lykkast å skaffe frivillige til arbeidet, og ein har gått vekk frå denne tankegangen.

Er andre digitale registreringsverktøy nytta?

- kva for verktøy gjeld det

Nordhordlandskart/avinet

Har kommunen egne nettsider om arbeidet? Nei, krev ressurser til oppfølging

Gje opp lenkje til desse:

Andre merknader: