

Private reguleringsplanar	Arkiv-sak	Journal-ført	Oppstart, møte	Endeleg forslag innsendt	Vedtak off. ettersyn	Slutt-handsaming utval	Kommune-styret	Status sidan førre rapport
Planar til handsaming:								
Øvre Holsbergstien	14/3040	12.08.2014	29.08.2014	18.03.2016		4. kv. 16	1. kv. 17	v/ABO. Klar for vurdering/behandling
Danielsen skule	14/3224	05.12.2014	20.06.2011	04.05.2016	14.05.2013	4. kv. 16	1. kv. 17	v/Ard Arealplan. Klar for sluttbehandling
Forretningsområde Holme	14/0599	10.02.2014	21.10.2013	06.06.2016	25.10.2016	1. kv. 17	2. kv. 17	v/ABO. Endringar etter krav frå Vegvesenet
Planar som er starta:								
Hjertås industriområde 9/159	14/0933	24.02.2014	15.12.2012	24.11.2015	11.03.2014	4. kv. 16	1. kv. 17	v/Opus. Rydder etter uttale frå regionale inst. Oppstartsmøte er halde v/Opus Bergen
Fossesjøen	15/1644	01.06.2015	07.08.2015					Oppstartsmøte er halde v/Opus Bergen
Bustader Mjåtveitstø 22/13	15/2754	19.10.2015	08.12.2015					Oppstartsmøte er halde v/Arkoconsult
Langeland B5	15/2989	17.11.2015	19.01.2016					Oppstartsmøte er halde v/ABO. G/S-utfordring.
Kollektivterminal Flatøy	16/0355	10.03.2016	12.02.2016					Planoppstart kunngjort v/Sweco Norge AS
Vardane, Husebø, fritidsbustd.	16/0484	18.02.2016	23.05.2016					Oppstartsmøte er halde v/Ard Arealplan
Båthamn lo, 49/13	16/1190	03.05.2016	13.10.2016					Oppstartsmøte er halde v/Norconsult
Bustadområde Fosse, 25/17	16/1285	11.05.2016	28.09.2016					Oppstartsmøte er halde v/Weglo Design
Endringar Fosse Idrettspark	16/1505	06.06.2016	19.10.2016					Oppstartsmøte er halde v/Navar Eiendom
Bustadområde Holme, 10/39	16/2066	17.08.2016	04.10.2016					Oppstartsmøte er halde v/Sweco Norge AS
Bratshaug F_4, fritidsbustader	16/1635	07.06.2016	20.10.2016					Oppstartsmøte er halde v/Knut W. Jacobsen
Reguleringsendringar:								
Endring Mjåtveitmarka, utviding	15/0488	17.02.2015	08.12.2015	13.09.2016		25.10.2016		v/ADU Ingeniør Utkilen. Mindre endring.
Frå industri til bustad, Felt I1 Mjåtveitmarka	15/1103	14.04.2015	02.06.2015					Oppstartsmøte er halde v/Opus Bergen
Endr områdeplan Frekhaug	15/2719	14.10.2015	14.10.2015			1. kv. 17		Gjeld føresegnene, byggehøgder
Utbyggingsavtalar:								
Elvaåsen bustadområde	14/1157		07.03.2014					Merknadsfrist 18/4-14, venter på utbyggjar
Mogeleg oppstart plan:								
Område B1 Flatøy	15/2570	23.09.2015						Disp. områdeplankrav avslått. Ard Arealplan
Holme, gbnr 10/14 m.fl.	16/2250	23.08.2016						Oppstartsmøte bestilt v/Gøtz AS
G/S Fløksand - Vikebø	16/2424	30.09.2016						Oppstartsmøte bestilt v/Statens vegvesen
Spørsmål om planarbeid								
Langeland 24/12, bustader	15/2477	15.09.2015						Møte med Erstad& Lekven, mogeleg plan
Bustadområde lo, 49/11	16/1045	21.04.2016						Spørsmål frå grunneigar
Hopland, gbnr 15/6	16/2249	03.07.2016						Møte med Cardo 8614 AS
Saker som er ferdige i 2016								
Endring delområde Moldekleiv	15/0619	06.03.2015	19.06.2015	02.06.2016		07.07.2016		Godkjent adm. som "små endringar"