

Hjertåsgarden v/Kjell Kallestad Stople
Hjertåsvegen 47
5918 Frekhaug

27.11.2016

Kommunalavdeling for natur- næring og tekniske tenester
Postboks 79
5906 Frekhaug

**Søknad om utsett arbeidsfrist –SMIL-prosjekt gnr. 9 bnr. 1 i Meland.
Utbetring av driftsbygning, jnr. 13/11312.**

Viser til godkjend SMIL tilskot for utbetring av driftsbygning på Hjertås, Gnr 9 Bnr 1.

Arbeidet med utbetringa er $\frac{3}{4}$ ferdig, men ikkje slutført. Dette er grunna at eg har leita etter høvelege material for utbetring av yttervegg i fjøs og at eg samstundes har rehabilitert våningshuset på garden.

Reknar med at eg får tak i material til våren att for å få slutført arbeidet i løpet av sumaren 2017.

Eg søker derfor om 2 års utsetjing på arbeidsfristen for SMIL-prosjektet.

Med helsing



Kjell Kallestad Stople