



HORDALAND
FYLKESKOMMUNE



TURSKILTprosjektet
DET SKAL MERKES I HELE LANDET

STATUSRAPPORT 2015 for mottaker av turskiltmidler(2 sider)

Statusrapport sendes fylkeskommunen innen 30.nov.2015 samme år som tilsagn på Turskiltmidler er mottatt). Denne skal sendes uavhengig om prosjektet er påbegynt eller ikke.

Dersom prosjektet er ferdigstilt innen 30. nov. 2015 (samme år som tilsagn er gitt), skal det rapporteres på «SLUTTRAPPORT 2015 for mottakere av turskiltmidler» - eget skjema.

Rapporteringen danner grunnlag for fylkeskommunens videre rapportering til Gjensidigestiftelsen (GS). GS finansierer 50% av tilskuddene i Turskiltprosjektet.

Rapporten sendes til kontaktperson for Turskiltprosjektet i fylkeskommunen, se www.turskiltprosjektet.no/kontakt-fylke/ - se også side 2 her.

Frist for innsending av Statusrapport 2015 («mellomrapportering»):

30. november 2015

Fylles ut av mottaker av midler:

1.Prosjektnavn (tittel på dette lokale Turskiltprosjektet)
2.Mottatt tilsagn fra fylkeskommunen - årstall: 31 000 2014

3.Navn på fylket der prosjektet er gjennomført: Hordaland

4.Kommune(r) der prosjektet gjennomføres (alle berørte kommuner føres opp):
Meland

Prosjektet skal være meldt inn til kommunen(e) før oppstart.

5.Dato for innmelding til kommunen(e):
Kontaktperson i kommunen(e) – oppgi: Eirik Utne
6.Navn:Eirik Utne
7.Telefon: 56 17 10 59
8.Mailadresse: eirik.utne@meland.kommune.no

Organisasjon(er) som deltar i prosjektet

9. A)Hovedsøker: Meland kommune
10.B)Medsøkere: Meland sokneråd

11.Navn på kontaktpersonen til dette prosjektet: se punkt 5

12.Telefon:
13.Mailadresse:

Hvem fra ansvarlig organisasjon (hovedsøker) deltok på det obligatoriske Turskiltkurset i 2015 arrangert av fylkeskommunen: se punkt 5

14. A)Navn:
15. Telefon:
16. Mailadresse:
17. B)Navn:
18. Telefon:
19. Mailadresse:

Opplysninger om merking, skilting, turkort og informasjonstiltak knyttet til turruter (stier, løyper, turtraséer, padleruter) som omfattes av dette prosjektet:

20. Antall turruter som er <u>planlagt</u> merket, skiltet osv, jfr søknad:	3
21. Antall turruter som <u>hittil</u> er merket, skiltet osv:	1
22. Totalt antall km turruter som er <u>planlagt</u> merket, skiltet osv, jfr søknad:	na
23. Totalt antall km turruter som <u>hittil</u> er skiltet, merket osv:	na
24. Antall informasjonstavler (startpunkttafver og «her-er-du-nå-tavler») som er <u>planlagt</u> montert, jfr søknad:5	
25. Antall <u>hittil</u> monterte informasjonstavler (startpunkttafver og «her-er-du-nå-tavler»):0	
26. Leverandør/produsent av informasjonstavler: Meland kommune, Utmarksressurs, Grafisk hus	
27. Antall turskilt som er <u>planlagt</u> satt opp, jfr søknad: 20	
28. Antall oppsatte turskilt <u>hittil</u> :	10
29. Leverandør(er)/produsent(er) av turskilt: Utmarksressurs	
30. Hvor mange turkort er planlagt utgitt og distribuert – antall eksemplarer:0	
31. Hvor mange turkort er hittil produsert og distribuert – antall eksemplarer:	
32. Leverandør/produsent av turkort:	
33. Er prosjektet meldt inn til Kartverket (www.rettikartet.no)? (skal senest meldes inn før innsending av Sluttrapport2016): nei	
34. Er prosjektet meldt inn i en nasjonal turportal (UT.no , GodTur.no eller andre)? (skal senest meldes inn før innsending av Sluttrapport2016): Hvis ja - oppgi hvilken: ut.no, deler	
35. Antall gjennomførte dugnadstimer i forbindelse med prosjektet hittil: na	
36. Antall grunneieravtaler som er inngått: berre munnleg, skal skriftelggjerast i 2017	
37. <u>Dersom kjent</u> ; hvor mange grunneiere omfattes grunneieravtalene av totalt (én signert avtale kan representere flere grunneiere): na	
38. Hvilke tiltak er gjennomført eller planlagt gjennomført for å øke kjennskap til og bruken av turruta (turrutene), jfr søknad: nett, info, frivilligmøte	
39. Er det spesielle utfordringer i forbindelse med gjennomføring av prosjektet? Beskriv med stikkord: går, etter søknad til HFK 2015, saman med Mjåtveitvassdragsprosjektet	
40. Tilsagn gitt av fylkeskommunen i 2015 (totalt beløp)	NOK:31 000
41. Mottatt forskudd frå fylkeskommunen i 2015	NOK: 23 000

KOMMENTARER:

Denne rapporten underskrives av 2 representanter for organisasjonen som har mottatt tilsagn av midler i 2015:

21/12-18
Sted/dato

Eirik S.V.
for organisasjonen

_____ for organisasjonen

Rapporten merkes: Statusrapport Turskiltprosjektet 2015

Sendes til:
Hordaland Fylkeskommune

Postmottak: hfk@hfk.no

Kontaktperson: Eirik Knive

Tlf kontaktperson: 55239166