

MODALEN KRAFTLAG SA

5729 MODALEN

Vår dato: 19.09.2022

Vår ref.: 201300551-45 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

Saksbehandler: Heidi Kannick

NVE gir utsatt byggefrist til Budal II kraftverk, Nåmdalselva kraftverk og Almelidelva kraftverk i Modalen kommune, Vestland

Vi viser til søknad fra Modalen kraftlag SA datert 04.11.2021 om utsatt byggefrist for Budal II, Nåmdalselva og Almelidelva kraftverker i Modalen kommune.

Bakgrunn

NVE ga konsesjon til Budal II, Nåmdalselva og Almelidelva kraftverker i vedtak den 04.07.2017. Det følger av vannressursloven §§ 27 og 19 annet ledd og vassdragsreguleringsloven § 15 at konsesjonen faller bort dersom byggearbeidene ikke er satt i gang innen en frist på fem år fra konsesjonen ble gitt. NVE kan forlenge fristen med inntil fem nye år.

Søknad

NVE har mottatt følgende søknad fra Modalen kraftlag SA:

«Modalen kraftlag søker med dette om forlengelse av fristen med 5 nye år for Budal II, Nåmdalselva og Almelid. Bakgrunn for søknaden er at det fortsatt ikke foreligger endelig avklaringer rundt tilgang til overordnet nett, kraftsituasjonen og kraftprisene i Norge de siste årene samt koronasituasjonen som alle har påvirket planlegging og fremdrift i beslutningsprosessene».

Søknaden om forlenget byggefrist ble sendt NVE innen den opprinnelige fristens utløp.

Høring

Søknaden om forlenget byggefrist har vært sendt til Modalen kommune, Vestland fylkeskommune og Statsforvalteren i Vestland for uttalelse. Høringsuttalelsene har ikke vært forelagt søkeren for kommentarer. NVE har mottatt følgende merknad til søknaden om forlenget byggefrist:



Statsforvalteren i Vestland uttaler i e-post av 17.6.2022:

«Statsforvaltaren kjenner ikkje til nye opplysningar, og har ut frå dette ingen merknader til søknad om utsett byggjefrist».

NVEs vurdering

En søknad om utsatt byggefrist innebærer ikke at det blir gjort en ny samlet vurdering av fordeler og ulemper ved tiltaket, slik det ble gjort i behandlingen av den opprinnelige konsesjonssøknaden. I saksbehandlingen skal NVE bare vurdere om det har oppstått nye eller endrede forhold siden konsesjonstidspunktet. Dersom det kommer frem ny vesentlig informasjon, kan NVE avslå en søknad om forlenget byggefrist. Et sentralt moment i vurderingen vil være om det kan settes nye vilkår som kan avbøte ulempene. Etablert forvaltningspraksis, understøttet av forarbeidene til vannressursloven og den reviderte vassdragsreguleringsloven, tilsier likevel at det har vært forutsatt at det skal praktiseres lempelighet ved fristforlengelser.

Søknaden om forlenget byggefrist har vært sendt til Modalen kommune, Vestland fylkeskommune og Statsforvalteren i Vestland for uttalelse. Statsforvalteren i Vestland hadde ikke kjennskap til nye opplysninger i saken, og hadde ingen kommentarer til søknaden om utsatt byggefrist. I forbindelse med saksbehandlingen har NVE også foretatt søk i Naturbase og Artskart. Vi kan ikke se at det foreligger ny informasjon som tilsier at søknaden om forlenget byggefrist bør avslås.

NVEs vedtak

NVE kan ikke se at det foreligger ny informasjon som tilsier at søknaden om forlenget byggefrist for Budal II, Nåmdalselva og Almelidelve kraftverker bør avslås. I medhold av vannressursloven §§ 27 og 19 annet ledd, samt vassdragsreguleringsloven § 15, forlenges byggefristen med inntil fem år, til 04.07.2027.

Vilkårene for øvrig er de samme som i tillatelsen av 04.07.2017.

Om klage og klagerett

Se eget vedlegg om klageadgang.

Med hilsen

Inga Nordberg
direktør

Carsten Stig Jensen
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner



Godkjent av Heidi Kannick
Førstekonsulent

Carsten Stig Jensen
Seksjonssjef

Rune Flatby
Spesialrådgiver

Mottakerliste:

MODALEN KRAFTLAG SA

Kopimottakerliste:

Modalen kommune
STATSFORVALTAREN I VESTLAND
VESTLAND FYLKESKOMMUNE



Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	<p>Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket.</p> <p>Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket</p>
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	<p>Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.</p>
Hva skal med i klagen?	<p>Klagen bør være skriftlig. I klagen må du:</p> <ul style="list-style-type: none">• Skrive hvilket vedtak du klager på.• Skrive hvilket resultat du ønsker.• Opplyse om du klager innenfor fristen.• Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. <p>I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.</p>
Du kan få se dokumentene i saken	<p>Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.</p>
Vilkår for å gå til domstolene	<p>Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av OED som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.</p>
Sakskostnader	<p>Dersom NVE eller OED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.</p>
Hvem kan klage på vedtaket?	<p>Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.</p>
Hvor skal du sende klagen?	<p>Du må adressere klagen til Olje- og energidepartementet (OED), men sende den til NVE. NVEs e-postadresse er: nve@nve.no.</p> <p>NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til OED.</p>

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.