

## Prosjektrekneskap

År

2023

«Smal-band dekning for sporing av sau i Modalen»

(Nordhordland beitelag, Søre Steinsland beitelag, Otterstad beitelag)

<b>Kostnader (planlagt innkjøp)</b>	<b>Antall</b>	<b>Enhetspris</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Rekneskap</b>
Basestasjon LoRaWan , komplett.	1	15 000	15 000	
Sporingsbjøller type Telespor gen 4+	237	839	198 843	
Helikoptertransport (alt snøscooter viss mulig)	1	12 000	12 000	
<b>Sum kostnader</b>			<b>225 843</b>	<b>0</b>

<b>Arbeidskostnader</b>	<b>Antall</b>	<b>Enhetspris</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Rekneskap</b>
Egen innsats lokale beitelag (ca 100t pr base)	100	350	35 000	
Innsats frå Vestland Bjøllelag SA ( ca 30t pr base)	30	350	10 500	
<b>Sum Arbeidskostnader</b>			<b>45 500</b>	<b>0</b>

**Sum prosjektkostnad totalt** **271 343**

<b>Finansiering</b>	<b>Antall</b>	<b>Enhetspris</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Rekneskap</b>
Eigeninnsats beitelaga (arbeidstimar)	100	350	<b>35 000</b>	
Eigenbetaling (25% av bjøllepris (839*0,25))	237	209,75	<b>49 711</b>	
Søkt beitebruksmidler (50% av bjøllepris. (839*0,5))	237	419,5	<b>99 422</b>	
Inntekt ifm utleige	237	115	<b>27 255</b>	
<b>Sum Finansiering</b>			<b>211 387</b>	<b>0</b>

<b>Tilskot frå Modalen kommune</b>	<b>1</b>	<b>59 956</b>	<b>59 956</b>	
(Tilskot = Totalt - Finansiering)	Del av totalbudsjett		22 %	#DIV/0!

Kontrollsum 0

Prosjektet er basert på at ein får tilskot som budsjettert, både med tilskot frå beitebruksmidler "tiltak i beiteområde" og frå Kommunen sitt næringsfond el.l.

Alternativt må prosjektet vurderast på nytt, og evt justerast til det som er mogeleg for beitelaga å bæra.

Ber om at det vert gjeve anledning til å omdisponere tildelte midler i prosjektrekneskapet, som ein så dokumenterer ved ferdigmelding.

