

# Prosjektmandat – revidering av Strategisk næringsplan

| Vedteke av:                 | Dato: |
|-----------------------------|-------|
| Formannskapet / planutvalet |       |
| Kommunestyret               |       |
|                             |       |

Startdato: Januar 2023, formannskapsmøte

Sluttdato: September 2023

Oppdragsgjevar: Kommunestyret

Styringsgruppe: Formannskapet (planutval)

Prosjekteigar: Rådmannen

Prosjektleder og sekretær: Ass. rådmann

## 1. Organisering

### Arbeidsgruppe

Ordfører Kjetil Eikefet

Rådmann Jo Tømmerbakke

Ass. rådmann Tonje Husum Aarland

Landbruksrådgjevar Laila Bjørge, teknisk etat

### Referanse-/drøftingsgrupper:

Rådmannen si leiargruppe

Næringsaktører i Modalen (kalle inn til drøftingsmøte)

Vestland fylkeskommune

IUV, NH Næringslag, NH Næringshage

Tillitsvalde

## 2. Prosjektskildring

### Bakgrunn for prosjektet:

Kommunestyret har i kommunal planstrategi vedteke at det i planperioden skal setjast i gang arbeid med å revidere strategisk næringsplan (SNP) for Modalen kommune. Gjeldande SNP for perioden 2017 - 2021 vart vedteken i 2017.

### Målgrupper:

Næringsaktører innanfor og utanfor Modalen kommune.

Kommuneadministrasjonen.

Næringsfondsstyret (formannskap og kommunestyre).

### Resultatmål:

Det skal leverast ein revidert versjon av strategisk næringsplan for kommunen. Planen skal ha ein strategisk del og ein handlingsdel.

### **3. Milepælar**

#### Milepæl 1 – møte 1, mars 2023:

1. Arbeidsgruppa utarbeider framdriftsplan for revisjon av strategisk næringsplan, inkl. prosess og fordeling av overordna arbeidsoppgåver som må gjennomførast fram mot ferdig resultat. Det skal setjast ein tidsplan for gjennomføring og leveranse frå aktuelle bidragsytarar, inkl. møtepunkt.

Sentrale tema:

- Evaluering av gjeldande strategisk næringsplan.
  - Vurdering av forholdet til øvrige planar / styringsdokument.
  - SWOT-analyse
  - Målsetjing, strategiske retningsval og tiltakspunkt
2. Det skal gjerast ei vurdering av om det skal knytast ekstern kompetanse til revisjonsarbeidet.

#### Milepæl 2:

Handsaming av revidert planframlegg i formannskapet juni 2023.

Legg framlegget ut på høyring.

#### Milepæl 3:

Handsaming av revidert planframlegg i kommunestyret september 2023.

### **4. Ressursar – økonomi**

1. Dersom det skal nyttast ekstern kompetanse vert det gjort innanfor ei økonomisk ramme på kr 250 000,-. Finansiering: næringsfondet.
2. Kostnadar knytt til studiereiser, møter evt. anna vert dekkja med inntil kr. 50 000,-.

### **5. Rapportering undervegs**

Ordførar orienterer formannskapet fortløpande.

**Tonje H. Aarland**

Ass. rådmann

23.01.2023