

## Prosjektplan for innkjøp av ny bokbuss til Alver og Osterøy kommunar

Kva	Tidsrom	Ansvar
Underskrive intensjonsavtale om bokbusskjøp	Haust 2023	Kommunalsjef og tenesteleiar
Få inn bokbusskjøp på investeringsbudsjettet i begge kommunane	Haust 2023	Tenesteleiar
Avklare punkta i intensjonsavtalen	Vår 2024	Bibliotekleiar
Lage anbodsdokument på innkjøp av ny bokbuss	Vår 2024	Bibliotekleiar
Gjennomgang av tilbud/forhandlingar	Haust 2024	Bibliotekleiar
Kontraktsignering	Haust 2024	Tenesteleiar
Byggje ny bokbuss	2024/2025	Leverandør
Ny bokbuss i drift	2025/2026	Bibliotekleiar