
Fra: Rolf Hermansen <rolf.af@designfellesskapet.no>
Sendt: onsdag 16. mai 2018 11:15
Til: Silje Aileen Hjortland Haukedal
Kopi: Åge Landro
Emne: Søknad om utsettelse av frist for retting av mangler

Oppfølgingsflagg: Følg opp
Status for flagg: Flagget

Vi viser til deres brev av 04.05.2018.

Innledningsvis vil vi beklage at denne saken er kommet så skjevt ut. Vårt firma har ikke vært inne i saken før det kom kra om dokumentasjon på arbeidene.

I den sammenhengen fikk vi forståelse av det som var etterlyst var en registrering av de faktiske forhold - særlig i tilknytning til det eldre bolighuset.

Vi har derfor misforstått vår oppgave.

Etter deres brev har vi i går hatt møte med BOF for å avklare gangen videre. BOF og vi er selvsagt innforstått med de krav som er satt i deres brev som det er vist til over.

Disse skal vi oppfylle fult ut, men trenger lengre tid på dette enn den fristen som er satt til 25.05.2018. Dette på grunn av reie. Vi ber derfor om forlengelse av fristen til 10.06.2018.

mvh
Rolf Hermansen

Absolutt Form
Bredsgården 2E
5003 Bergen

Mobil: +47 926 22 801

Mail: rolf.af@designfellesskapet.no