

STATUSRAPPORT 2016 for mottaker av turskiltmidler(2 sider)

Statusrapport sendes fylkeskommunen innen 30.nov.2016 samme år som tilsagn på Turskiltmidler er mottatt. Denne skal sendes uavhengig om prosjektet er påbegynt eller ikke.

Dersom prosjektet er ferdigstilt innen 30. nov. 2016 (samme år som tilsagn er gitt), skal det rapporteres på skjemaet «SLUTTRAPPORT 2016 for mottakere av turskiltmidler».

Rapporteringen danner grunnlag for fylkeskommunens videre rapportering til Gjensidigestiftelsen som finansierer 50% av tilskuddene i Turskiltprosjektet.

Rapporten sendes til kontaktperson for Turskiltprosjektet i fylkeskommunen, se www.turskiltprosjektet.no/kontakt-fylke/ - se også side 2 her.

Frist for innsending av Statusrapport 2016 («mellomrapportering»):

30. november 2016

Fylles ut av mottaker av midler:

1. Prosjektnavn (tittel på dette lokale Turskiltprosjektet) Stiar til Vetåsveten og Ornipa
2. Mottatt tilsagn fra fylkeskommunen - årstall: 2016

3. Navn på fylket der prosjektet er gjennomført: Hordaland

4. Kommune(r) der prosjektet gjennomføres - alle berørte kommuner føres opp: Radøy

Prosjektet skal være meldt inn til kommunen(e) før oppstart.

5. Dato for innmelding til kommunen(e): 10.02.2016

Kontaktperson i kommunen(e) – oppgi:

6. Navn: Bente K. Hervik

7. Telefon: 56349012

8. Mailadresse: bente.hervik@radoy.kommune.no

Organisasjon(er) som deltar i prosjektet

9. A) Hovedsøker: Radøy kommune

10. B) Medsøkere: Vetås bygdelag

11. Navn på kontaktpersonen til dette prosjektet:

12. Telefon: Bente K. Hervik

13. Mailadresse: bente.hervik@radoy.kommune.no

Hvem fra ansvarlig organisasjon (hovedsøker) deltok på det obligatoriske Turskiltkurset i 2016 arrangert av fylkeskommunen:

14. A) Navn: Olav Vetås

15. Telefon: 415 68 538

16. Mailadresse: olav.vetas@gmail.com

17. B) Navn:

18. Telefon:

19. Mailadresse:

Opplysninger om merking, skilting, turkort og informasjonstiltak knyttet til turruter (stier, løyper, turtraséer, padleruter) som omfattes av dette prosjektet:

20. Antall turruter som er <u>planlagt</u> merket, skiltet osv, jfr søknad:	2
21. Antall turruter som <u>hittil</u> er merket, skiltet osv:	2 merka, men ikkje skilta.
22. Total antall km turruter som er <u>planlagt</u> merket, skiltet osv, jfr søknad:	5,5
23. Total antall km turruter som <u>hittil</u> er skiltet, merket osv:	5,5 merka, 0 km skilta
24. Antall informasjonstavler (startpunkttaavler og «her-er-du-nå-tavler») som er <u>planlagt</u> montert, jfr søknad:	3
25. Antall <u>hittil</u> monterte informasjonstavler (startpunkttaavler og «her-er-du-nå-tavler»):	0
26. Leverandør/produzent av informasjonstavler:	Utmarksressurs AS
27. Antall turskilt som er <u>planlagt</u> satt opp, jfr søknad:	25
28. Antall oppsatte turskilt <u>hittil</u> :	0
29. Leverandør(er)/produzent(er) av turskilt:	Utmarksressurs
30. Hvor mange turkort er planlagt utgitt og distribuert – antall eksemplarer:	0
31. Hvor mange turkort er hittil produsert og distribuert – antall eksemplarer:	0
32. Leverandør/produzent av turkort:	
33. Er prosjektet meldt inn til Kartverket (www.rettikartet.no)? Skal senest meldes inn før innsending av Sluttrapport2017:	Nei
34. Er prosjektet meldt inn i en nasjonal turportal; UT.no, GodTur.no eller andre)? Skal senest meldes inn før innsending av Sluttrapport2017:	Hvis ja - oppgi hvilken: Ei av turane er meldt inn.
35. Antall gjennomførte dugnadstimer i forbindelse med prosjektet hittil:	20
36. Antall grunneieravtaler som er inngått:	12
37. Dersom kjent; hvor mange grunneiere omfattes grunneieravtalene av totalt (én signert avtale kan representere flere grunneiere):	
38. Hvilke tiltak er gjennomført eller planlagt gjennomført for å øke kjennskap til og bruken av turruta (turrutene), jfr søknad:	Felles turar, Med i turhefte På tur i Radøy, nettsider
39. Er det spesielle utfordringer i forbindelse med gjennomføring av prosjektet? Beskriv med stikkord:	Grunneigarløyve
40. Tilsagn gitt av fylkeskommunen i 2016 (totalt beløp)	NOK: 28000
41. Mottatt forskudd frå fylkeskommunen i 2016	NOK: 21000
42. Kommentarer:	

Denne rapporten underskrives av 2 representanter for organisasjonen som har mottatt tilsagn av midler i 2016:

27/1-17 Manger

Sted/dato

Bente K. Hemik

for organisasjonen

Anne D. Austreheim

for organisasjonen

Rapporten merkes «Turskiltprosjektet2016» og sendes til:
Hordaland Fylkeskommune

Kontaktperson i fylkeskommunen Eirik Knive
Tlf kontaktperson 55 23 91 66
Mailadresse kontaktperson eirik.knive@hfk.no