

Tillegg til referat frå oppstartsmøte, Manger sentrum Aust

Framdrift

Plan utan planprogram:

Oppstartsvarsel i fellesanonse med annonsefrist 16.05.18.

Plan med planprogram:

Oppstartsvarsel og planprogram varsles i juli. Godkjenning av planprogram i første KS etter ferien (20. september?). Arbeidet med planframlegget må starte parallelt med høyring og godkjenning av planprogram.

Avklaringar

Tema	Oppgave	Ansvar	Frist
NGIR – avklar drift og behov (inkl. plassbehov)	Kontakt med NGIR	Ingrid/Einar	18.05.18
Bussgarasje – avklar drift og behov	Kontakt med Tide	Ingrid/Einar	18.05.18
Helikopterplass – avklar behov og plassering/flytting	Kontakt med brannvesen? / helse bergen ?	Ingrid/Einar	18.05.18
Situasjonsplan NGIR	Send til Multiconsult	Ingrid/Einar	09.05.18
Situasjonsplan barnehage	Send til Multiconsult	Tonje	09.05.18
Helsehuset – tal parkeringar, ambulanseinngang mm	Send til Multiconsult	Ingrid/Einar	18.05.18
Tursti inn i planområdet	Avklar med Bente og send info til Multiconsult	Tonje	18.05.18
Landbruksveg inn i planområdet	Avklar med Andreas og send info til Multiconsult	Tonje	18.05.18
Avrenning frå landbruk/grøfteplanar	Avklar med FLK/Andreas og send info til Multiconsult	Tonje	18.05.18
Andre landbrukshensyn i kjerneområde landbruk	Avklar med FLK og send info til Multiconsult	Tonje	18.05.18
Eksisterande VA nett – digitalt kart	Tingast hjå Kjartan	Tonje	09.05.18
Digitalt kart	Tingast hjå Kjartan	Tonje	09.05.18
Digitale regplaner	Tingast hjå Kjartan	Tonje	09.05.18
Grunneigarliste	Tingast hjå Kjartan	Tonje	09.05.18
Trong for oppmåling	Tingast hjå Kjartan	Tonje	09.05.18
Andre grunneigarar	Avklar dialog	Inrid/Einar/Lisbeth	18.05.18