

# TEMPORENT.

## FREMDRIFTSPLAN

Customer: Radøy kommune  
Referanse: P1651  
Product: Skolepaviljong Manger skole  
Appr. date: 03.mai Sigr KS

Sted: Manger barneskole, Radøy kommune

ACT	TEXT	Dato OK Sign	Uke 24					Uke 25					Uke 26								
			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	Sikre område med byggegjerder(byggherres ansvar)		X																		
2	Fundament iht beskrivelse		X																		
3	Mottak og heising av moduler			X																	
4	Radøy kommune står for mannskaper til sikring ifm.inn-/utkjøring av bile																				
5	Tekking av tak, tetting av bygg				X	X															
6	Innvendig komplettering				X	X															
7	Utvendig komplettering							X	X	X	X	X									
8	Tilkobling strøm, funksjonstesting				X	X															
9	Tilkobling VA					X		X													
10	Sluttkontroll og rengjøring							X	X												
11																					
12																					
13																					
14																					
15																					
16																					
17																					
18																					
19																					
20																					
21																					
22																					
23																					
24																					
25																					
26																					
27																					
28																					
29																					
30																					
31																					

Snekker/montør  
Rørlegger  
Elektro  
Oppdragsgiver  
Byggherre

Petter Graav  
Lys Styring Data AS  
Radøy kommune  
Radøy kommune

Petter Graav, 90035123  
Torstein Bryde, 975 11 223

Rev.	0	1	2
Date:		08.02.2018	
Sign.	0	KS	