

TURLØYPE MANGER, ETAPPE 2

REFERAT OPPSTARTSMØTE 22.08.18

Møte:	OPPSTART	
Dato:	22.08.18	
Sted:	RADØY KOMMUNE	
Tid:	10.30	
Deltakere:		
	Michelle Hauge	Arkoconsult AS
	William Raugstad	Nordhordland grunn- og betong
	Einar Færø	Radøy kommune

Nr.	Sak	Ansvar	Frist
	<i>Evt. merknader til referatet må meldast inn seinast 2 dagar etter utsending av referat.</i>		
1.01	Det vart diskutert forventta oppstart av etappen. WR informerte om at NGB er klare for å starte opp i midten av September, forutsatt at søknad er godkjent av Radøy kommune.		INFO
1.02	EF tar kontakt med idrettslaget og får satt i gang skogrydding langs trase.	EF	Snarast
1.03	WR etterspurde stikkedata på senterlinje trase. MH sender dette over så snart som råd. (Stikkedata er sendt).		INFO
1.04	WR informerte om at NGB ser for seg at det vert gjort ei befarings etter at trase er ferdig for å fastsette sikring. Kva gjeld natursteinsmur er ikkje RK bestemt på korleis sikring her skal sjå ut på noverande tidspunkt. Sikringsgjerde for natursteinsmur vert bestemt av RK når mur er sett opp.		INFO
1.05	Det må på plass ein avtale med barnehagen i forbindelse med arbeider nær barnehage, og innsnevring av uteområdet for barnehagen, samt eventuell flytting av utstyr. EF får på plass avtale med barnehage og vidareformidler til NGB.	EF	Snarast
1.06	EF etterspurde komplett pris på lysanlegg frå WR. NGB oversender denne til RK v/ EF så snart som råd.	WR	Snarast
1.07	WR informerte om at Olav Kolås skal ta ned tre i bøkeskogen. Dersom det er spørsmål undervegs knytta til felling av tre/ plassering av tre i terrenget skal RK kontaktas for ei befarings/avklaring.		INFO

1.08	WR foreslo ei eventuell ny synfaring etter at trase er stukket ut for å sjå på eventuelle forenklingar og justeringer av trase. NGB/RK vurderer dette når trase er stukket ut.		INFO
1.09	MH Lager til kontraktsforslag iht. NS8407.	MH	Snarast

Referat distribueres til følgende:

Navn	Firma	Tlf	E-post
Michelle Hauge (MH)	Arkoconsult AS (AC)	41237095	michelle@arkoconsult.no
Ingrid Didriksen (ID)	Radøy Kommune (RK)	56349051	Ingrid.didriksen@radoy.kommune.no
William Raugstad (WR)	Nordhordland Grunn- og betong (NGB)		William.raugstad@ngb.no
Einar Færø (EF)	Radøy kommune (RK)		Einar.faero@radoy.kommune.no